

Dodatek č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

7: 24.28/2024

ev. č. zhotovitele: 13/2024

ev. č. objednatele: 2 034 24 10

PVD STAVBY s.r.o.

IČO : 143 93 182

DIČ : CZ14393182

se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 – Staré Město

zastoupena jednatelem Ing. Petrem Zrníkem a Vratislavem Floriánem

E-mail: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 365024

Bankovní spojení: č.ú. [REDACTED] vedený [REDACTED]

*jako **zhotovitel** na straně jedné*

a

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

se sídlem Mrštíkova 850/3, 460 07, Liberec III - Jeřáb

zastoupena Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a

Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

E-mail: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 372

Bankovní spojení: č.ú. [REDACTED] vedený [REDACTED]

*jako **objednatel** na straně druhé*

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Při provádění prací v prostoru myčky tramvají se objednatel a zhotovitel dohodl o rozšíření těchto prací:

- očištění, obroušení a 2x nátěr nosníků pojezdu myčky včetně dodání barvy v rozsahu 160m²

A - Mění se položka č. 4 položkového rozpočtu takto:

Ruší se původní položka č. 4:

číslo položky	položka	m.j.	množství	cena	cena za položku
4	antikorozní nátěr podkladní ocelové konstrukce včetně očištění konstrukce	m2	782,90	1850,00	1 448 365,00 Kč

Nahrazuje se novou položkou č.4:

číslo položky	položka	m.j.	množství	cena	cena za položku
4	antikorozní nátěr podkladní ocelové konstrukce včetně očištění konstrukce	m2	942,90	1850,00	1 744 365,00 Kč

B - Mění se Článek V. - Cena díla, změna díla odst.1 takto:

Ruší se původní znění:

1) Cena díla byla určena dohodou smluvních stran, vycházející z nabídkového rozpočtu tvořícího **přílohu č. 1 této smlouvy** jako ocenění jednotlivých položek, ve **výši 4.334.500,- Kč bez DPH**, DPH 21%: 910.245,- Kč, cena díla celkem včetně DPH 21% činí: 5.244.745,- Kč). Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a konečná za kompletní provedení a dodání díla dle podmínek této smlouvy, pokrývá veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla, veškeré náklady a odměny spojené se zhotovením díla a zajištěním oprávnění k jeho užívání, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena díla může být navýšena nebo ponížena, pokud se v průběhu provádění díla obě strany dohodnou na změnách díla nebo podmínek jeho provedení, jejichž důsledkem je úprava výše ceny, případně při prodloužení termínu provedení díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

Nahrazuje se novým zněním:


1) Cena díla byla určena dohodou smluvních stran, vycházející z nabídkového rozpočtu tvořícího **přílohu č. 1 s upravenou položkou č. 4 dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy** jako ocenění jednotlivých položek, ve **výši 4.630.500,- Kč bez DPH**, DPH 21%: 972.405,- Kč, cena díla celkem včetně DPH 21% činí: 5.602.905,- Kč). Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná a konečná za kompletní provedení a dodání díla dle podmínek této smlouvy, pokrývá veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla, veškeré náklady a odměny spojené se zhotovením díla a zajištěním oprávnění k jeho užívání, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena díla může být navýšena nebo ponížena, pokud se v průběhu provádění díla obě strany dohodnou na změnách díla nebo podmínek jeho provedení, jejichž důsledkem je úprava výše ceny, případně při prodloužení termínu provedení díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy.

Ostatní náležitosti Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá dva.

V Praze dne: 26 -09- 2024

Za zhotovitele



jednatel



PVD STAVBY s.r.o.


Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 14393182 DIČ: CZ14393182


www.pvdstavby.cz

V Liberci dne: 30/9-2024

Za objednatele



předseda představenstva



místopředseda představenstva

Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.



Mrštíkova 850/3
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO: 47311975

4