

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na stavbu DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY UL. NA VÝSLUNÍ

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

Městys Nové Veselí

Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

MVDr. Zdeněk Krivánek, starosta městyse

MVDr. Zdeněk Krivánek, starosta městyse

MVDr. Zdeněk Krivánek, starosta městyse

00294926

CZ00294926

Česká spořitelna a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

1622452399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku spisová značka C 45069 vedená u KS v Hradci Králové

(dále jen **zhotovitel**)

Dvořáková – stavební firma s.r.o.

Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov

Ivou Dvořákovou, jednatelem

Iva Dvořáková

Ing. David Sochor

08776270

CZ08776270

Komerční banka a.s., Havlíčkův Brod

123-989160267/0100

Čl. 2 Předmět Dodatku č.1

2.1. Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které mají za následek změnu rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla a jsou oceněny samostatnými položkovými rozpočty, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

Čl. 3 Cena díla

3.1. Mění se čl. 5 Cena díla, odst. 5.1. smlouvy o dílo takto:

„Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy a Dodatku č.1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena SOD.....	2.070.517,14 Kč bez DPH
Cena všech změn na stavbě dle přiložených položkových rozpočtů:	
ODPOČTY	-245.213,14 Kč bez DPH
PŘÍPOČTY	+301.883,84 Kč bez DPH
Cena celkem	2.127.187,84 Kč bez DPH (dále jen cena)“

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Dodatek č.1 obsahuje 2 strany textu.

4.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 5 Podpisy smluvních stran

V Novém Veselí

V Havlíčkově Brodě

.....
objednatel
MVDr. Zdeněk Krivánek
starosta městyse
Městys Nové Veselí

.....
zhotovitel
Iva Dvořáková
jednatel