

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

MŽP – OG – 18/24/SDD

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie

IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů
tel. + 420 267 122 667, email petr.uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

Vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII,
vložka 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za společnost jedná: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-18/24/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 9. 2025. (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

- a) Zápis z kontrolního dne č. 1
- b) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku č. 1.

III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.

III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

Objednatel

V Praze, dne 10. 10. 2024



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie

Zhotovitel

Ve Stráži pod Ralskem, dne 08-10-2024



Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
Vedoucí společník Společnosti
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“

ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 24.9. 2024 (KD č. 1)

1. Kontrolovaná akce:

Název akce: Zabezpečení dvou SDD „**komín dolu Jindřich II**“ (č.o. 2944) a „**propad Božičany XV**“ (č.o. 2945) a dále zabezpečení důlních děl pod pozemky p. č. 35/7, 35/20, 1560/2, st. p. č. 9/1 a st. p. č. 9/3 související s důlními díly „**propad Božičany XII**“ (č. o. 2868) a „**propad Božičany XIII**“ (č. o. 2870) v k. ú. Božičany.

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČ: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“.

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
IČ: 00002739
DIČ: CZ 00002739
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500

Přímý zhotovitel: GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.; Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375; DIČ: CZ49196375

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. Zn. C4319
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
Zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Karel Bureš na základě plné moci
Číslo prováděcí smlouvy Objednatele/ze dne: MŽP-OG-18/24/SDD ze dne 21. 2. 2024
Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2024/159516
K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070
Termín zahájení prací: 5. 3. 2024 terénní rekognoskace
Termín ukončení prací: dle PS 30. 11. 2024

2. Kontrola dokumentace

V průběhu KD byla kontrolována následující dokumentace:

1. Návrh PL Zhotovitele text – konzultován rozsah prací
2. Provozní deník – založen, řádně veden, bez připomínek
3. Uzavření pojistky na škody způsobené zhotovitelem: platná dostatečná - vedoucí společník

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dosud neobsazeno. Navštíveno v rámci UR.

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet v realizaci

Doporučení a opatření: Na základě konzultací s OG MŽP generální dozor objednatele doporučuje podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 k PS s posunem termínu plnění do roku 2025


Vyjádření Zhotovitele: souhlasné

Připomínky a poznámky zástupce GDO: vyřízeny v připomínkovém řízení

Účastníci kontroly: Dne 24. 9. 2024



Za generální dozor objednatele: jméno a funkce: Ing. Daniel Prečuch – vykonavatel GDO



Za Zhotovitele: jméno a funkce: Ing. Karel Bureš – závodní dolo zhotovitele

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.



Ministerstvo životního prostředí ČR
odbor geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

VAŠ DOPIS / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE Ing. Karel Bureš	25. 9. 2024/Údoli
-----------------------	-------------	---------------------------	-------------------

Věc: Žádost o schválení dodatku smlouvy.

Žádáme o schválení dodatku smlouvy č. 1 akce Zabezpečení dvou SDD „komín dolu Jindřich II“ (č.o. 2944) a „propad Božičany XV“ (č.o. 2945) a dále zabezpečení důlních děl pod pozemky p.č. 35/7, 35/20, 1560/2, st.p. 9/1 a st.p. 9/3 související s důlními díly „propad Božičany XII“ (č.o. 2868) a propad Božičany XIII“ (č.o. 2870) v k.ú. Božičany.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu provedení prací této akce do 30. 9. 2025, požadované zadavatelem prací, Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem geologie a podpořené Zápisem z kontrolního dne akce č. 1 ze dne 24. 9. 2024, podepsaným generálním dozorem objednatele a zhotovitelem prací.

Příloha: zápis z kontrolního dne akce č. 1

Za dozor investora



S pozdravem

V Plzni
dne 25. 9. 2024

Za zhotovitele



Ing. Karel Bureš
projektant HČ
prokurista



GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, Plzeň 323 00

IČO : 49196375
DIČ : CZ49196375

TEL : 377 539 872

E-mail : gisgeo@post.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319