

LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, tel. +420956999111, Fax.: +420495262391, lesy@lesy-cr.cz; lesy-cr@lesy-cr.cz; podatelna@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

**ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.**

**Nádražní 460**

**Opočno**

**517 73**

*V Hradci Králové dne 10. 10. 2024  
ID DS j8m5zqf*

### **Odstoupení od Smlouvy č. S947/2023/221 (SML-00100-2023-165)**

Vážení,

dne 2. 10. 2023 byla mezi Vámi, jako zhotovitelem, a Lesy České republiky, s.p. (dále jako „Lesy ČR“ nebo „objednatel“), uzavřena Smlouva o dílo č. S947/2023/221 (SML-00100-2023-165), ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2024, jejímž předmětem bylo dílo „**Rekonstrukce LC Zlámaný potok, LS Rychnov n. Kn.**“.

Dne 26. 10. 2023 byly v rámci stavby provedeny statické zátěžové zkoušky únosnosti pláně v počtu 7 ks, a to ve staničení km 0,020, 0,150, 0,280, 0,390 – hospodářský sjezd, 0,470, 0,640 a 0,750. Ani jedna provedená zkouška nevyhověla požadovaným hodnotám.

Objednatel na základě velmi nízkých hodnot výsledků statických zátěžových zkoušek rozhodl o přerušení prací na stavbě, a to dne 6. 11. 2023, kdy byly stavební práce zastaveny zápisem ve stavebním deníku. Objednatel dále rozhodl, že statické zatěžovací zkoušky budou provedeny opakovaně v dobrém klimatickém období – letní měsíce 2024.

Objednatel provedl dne 23. 7. 2024 prohlídku místa stavby se zjištěním, že zemní pláň je stále velmi podmáčená a neúnosná. Na základě tohoto zjištění odvolal požadavek na znovu provedení statických zatěžovacích zkoušek.

Z jednání s projektantem stavby vyplynulo, že jediným řešením je rozšíření sanací zemní pláně, a to nejen již navrženým kamenivem fr. 0/125 mm, ale i lomovým kamenem umístěným do nejvíce problematických míst, z čehož vyplynulo, že v případě pokračování v provádění díla by došlo k porušení pravidel uvedených v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P.,**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08, tel. +420956999111, Fax.:  
+420495262391, lesy@lesycr.cz;lesycr@lesycr.cz;podatelna@lesycr.cz, ID DS: e8jcfnsn

Objednatel je mimo jiné oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech definovaných v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v případě, že:

*„Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejich plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222.“*

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti Lesy ČR tímto

### **odstupují**

od Smlouvy o dílo č. S947/2023/221 (SML-00100-2023-165) ze dne 2. 10. 2023.

Lesy ČR tak v souladu s uvedeným využívají svého oprávnění a smlouvu s Vaší společností předčasně ukončují. Smlouva končí dnem doručení tohoto odstoupení.

Lesy ČR Vám dále touto cestou oznamují, že Vám uhradí skutečně provedené oboustranně odsouhlasené stavební práce ve výši 384 702,03 Kč bez DPH, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po doručení tohoto odstoupení. K faktuře bude přiložen odsouhlasený soupis provedených stavebních prací. Splatnost faktury 30 dní.

S pozdravem

.....  
[redacted]  
[redacted] OR východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.