

DODATEK Č. 1

Oprava stříšky vstupu Nádražní 2811

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

[redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 3.2.2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9517990247/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

R.E.V.I.S. s.r.o.

se sídlem 28. října 1639, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

IČO: 25374478

DIČ: CZ25374478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16446

zastoupena:

Stanislavem Bražinou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 5802203734 / 0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2024 Smlouvu o dílo č. SML-00097-2024-941 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava stříšky vstupu Nádražní 2811“, evidenční číslo zakázky S941/2024/302.
2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 01, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny smlouvy (čl. III. bod 1) v rozsahu prací uvedených v položkovém rozpočtu (příloha 1). Předmětem dodatku č.01 smlouvy jsou dodatečné práce nezbytně nutné, které smluvní strany nemohly předvídat při uzavření smlouvy v rozsahu položkového rozpočtu:

Cena dle smlouvy: 367 635 Kč bez DPH

Cena VP: 29 132 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 396 767 Kč bez DPH

II.**Předmět smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 396 767 Kč (slovy: tři sta devadesát šest tisíc sedum set šedesát sedum korun) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet VCP

V Ostravě , dne:

Za objednatele:

.....

██████████
██████████ OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Ve Frýdku-Místku, dne:

Za zhotovitele:

.....

Stanislav Bražina
jednatel
R.E.V.I.S. s.r.o.