

Smlouva o dílo
PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE A PRODLOUŽENÍ
KANALIZACE DEŠŤOVÉ SOBĚSLAV – U SÍDLIŠTĚ SVÁKOV“

I.
Smluvní strany

1) Objednatel:
Město Soběslav

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
00252921

CZ00252921

Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav

tel.: , e-mail:

a

2) Zhotovitel:
STRABAG SIS a.s.

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

kontaktní osoba:

tel./e-mail:

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

dále jen „zhotovitel“,

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

45359041

CZ45359041

na základě plné moci:

Pavlem Závišem, technickým vedoucím PJ

Ing. Pavlou Nemcovou, ekonomickou vedoucí PJ

Pavel Záviš

Ceska sporitelna a.s.,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

II.
Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla je „**PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE DEŠŤOVÉ SOBĚSLAV – U SÍDLIŠTĚ SVÁKOV“** dále jen „**předmět díla**“, nebo „**dílo**“.

Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny oceněným výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy), projektovou dokumentací vypracovanou Pavlem Mrázem, projekce VHS + ZTI, se sídlem Hošťálkova 1375/11, 390 02 Tábor, IČ 40731511, v květnu 2024, a dále touto smlouvou.

Vymezení předmětu smlouvy:

Jedná se o přeložení stávající stoky DN 700 v délce 42 m v místě, kde tato stoka zasahuje do parcely určené pro výstavbu RD. Souběžně s přeložkou bude provedeno prodloužení dešťové kanalizace. Stavba umožní v budoucnu zřízení oddílné kanalizace, resp. samostatné dešťové stoky s recipientem mimo ČOV. Obě stoky jsou v tomto prostoru uloženy v hloubce 5 – 6 m. Součástí stavby jsou 4 ks nových revizních šachet.

Navrhované parametry stavby:

- přeložka sběrače DN 700 v délce 42 m
 - prodloužení dešťové kanalizace v délce 64 m.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.
- 3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
- a) zpracovat harmonogram provedení díla včetně předpokládaného finančního plnění (příloha č. 2 smlouvy)
 - b) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
 - c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě
 - d) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem
 - e) provádění prací podle podmínek vlastníků dotčených sítí
 - f) v případě odchýlení od projektu zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 písm. g) a následujících vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 - g) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
 - h) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla:

Cena díla celkem bez DPH	2 584 362,15 Kč
DPH 21 %	542 716,05 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3 127 078,20 Kč

- 2) Rozpis ceny je uveden v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost rozpočtu je tím zaručena. Oceněný výkaz výměr slouží pro účely fakturace a ocenění



víceprací a méněprací.

- 3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.
- 4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacená průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen „**daňový doklad**“, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla 1x měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.
- 5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.
- 6) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení objednateli.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky z účtu objednatele.
- 8) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto článku, poníženu o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.
- 9) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné (pozastávka) se neužije.

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

- 1) **Místo provedení díla**
Kraj Jihočeský, město Soběslav, lokalita Svákov, parc. č. 2103/317, k. ú. Soběslav. Jedná se o severozápadní okrajovou část města Soběslavi..
- 2) **Čas provádění díla**
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 3) písm. a) v těchto termínech:
a) zahájení stavebních prací: **po podpisu smlouvy**
b) dokončení stavebních prací: **nejpozději do 31. 5. 2025**
- 3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.
- 4) **Harmonogram provedení díla**
Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak), a navrhnout opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
- 5) **Dokončení díla**
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a nedodělků.



- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení díla (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

6) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku VII., odst. 1 smlouvy.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, dále jen „vady“,
- datované podpisy smluvních stran a
- **přílohy:** zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla, apod.

- 8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel.
- 9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

V.

Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

- 3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- 4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy o dodržování zásad BOZP.
- 5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá zhotovitel.
- 6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.
- 7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům sousedních nemovitostí. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám záchranného integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).
- 8) **Elektrická energie a voda pro provádění díla**

Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.
- 9) **Kontrola provádění díla**
 - a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“ a zhotovitel je povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
 - b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatel ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
 - e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.
 - f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu

bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

11) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost objednatel se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:

- a) průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.
- b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
- c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do původního stavu.
- d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelům převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatel dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností všechny své poddodavatele.



VI. Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v záruční době.
- 3) **Záruka za jakost díla**
 - a) Záruční doba činí **60** (slovy: šedesát) **měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
 - b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 4) **Reklamáce vad díla v záruční době**

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením, dále jen „**reklamáce**“, doručeným na adresu (i elektronickou) zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí.
- 5) **Lhůty pro odstranění vad**
 - a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
 - b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamáce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin od doručení reklamáce, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII. Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. odst. 2) písm. b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.
- 2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel



v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.

- 4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smlouvenou sankci.
- 2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 (slovy: šedesát) dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit smlouvenou sankci.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 (slovy: patnácti) denní lhůty, která počíná běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třicet) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby skončení platnosti smlouvy.
- 5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.
 - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
- 6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
- 7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
- 8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.



IX. Závěrečná ujednání

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:
 - a) **příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr**
 - b) **příloha č. 2 – Harmonogram provedení díla**
- 4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách,
 - b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmene,
 - c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.
- 5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
- 6) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- 7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.



99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru smluv se ukládá objednateli.
- 10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Soběslavi dne- 9.10.. 2024

V Soběslavi dne 08.10.2024

objednatel:



zhotovitel:



STRABAG SIS a.s.

Pavel Záviš
technický vedoucí PJ
na základě plné moci

Ing. Pavla Nemcová
ekonomická vedoucí PJ
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOU



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Název: Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení dešťové kan. Soběslav - U sídliště Svákov
 Objekt:

Objednatel: Město Soběslav

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 30. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1 129 961,30

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	
3	001	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	
5	001	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	560,000	
plocha délky 70 m a šířky 8 m = 560 m2						
6	001	132154206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	371,000	
Celkový objem výkopu rýhy 1060 m3, z toho: - hornina tl. 2 - 35% = 371 m3, - hor. tl. 3 - 35% = 371 m3, - hor. tl. 4 - 25% = 265 m3, - hor. tl. 5 - 5% = 53 m3.						
7	001	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	371,000	
8	001	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	265,000	
9	001	132454206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3	m3	53,000	
10	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,000	
křídlení 8 m3, obnažení stáv. trub 20 m3						
11	001	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	264,000	
12	001	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,000	
13	001	151101103	Zřízení příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	132,000	
Celková plocha pažení 660 m2, z toho 40% do 2m = 264 m2, 40% do 4m = 264 m2, 20% přes 4 m = 132 m2						
14	001	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	264,000	
15	001	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	264,000	
16	001	151101113	Odstranění příloženého pažení a rozepnutí stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	132,000	
17	232	161102113	Svislé přemístění výkopku z hloubky přes 4 m	m3	212,000	
Celkový objem výkopku 1060 m3, z toho přes 4 m hloubky 20% = 212 m3. Svislé přemístění do hl. 4 m je součástí položek 132 ...						
18	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	138,000	
Přebytková (vytlačená) zemina na skládku Želeč do 10 km Lože 35,2 m3, obsypy 110,1 m3, objem potrubí 30,9 m3, objem šachet 20,9 m3 CELKEM 197,1, z toho hornina 2+3 70% = 138 m3						
19	001	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	59,000	
CELKEM 197,1, z toho hornina 4+5 = 30% = 59 m3						
20	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	335,000	
197,1 m3 a 1,7 t = 335,0 t						
21	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	197,100	
22	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	862,900	
Celkový objem výkopku 1060 m3. Objem přebytkové (vytlačené) zeminy k odvozu 197,1 m3. K zásypu 1060-197,1 = 862,9 m3						

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Stavba: Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení dešťové kan. Soběslav - U sídliště Svákov

Objednatel: Město Soběslav

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 30. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
23	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	110,100		
24	583	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	176,200		
25	001	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	560,000		
26	231	181451121	Založení lučního travníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	560,000		
27	005	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	8,400		

2

Zakládání

21 610,68

28	271	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	42,000		
Odvodnění dna stavební rýhy v úseku souběhu stoky S a D, vyústění do provizorní šachty k přečerpání							

3

Svislé a kompletní konstrukce

34 708,00

29	271	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	10,000		
Vybourání stávající šachty 2x, vyříznutí horní části betonového potrubí 2x							

4

Vodorovné konstrukce

64 110,01

30	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,200		
Lože podkladní + do výšky 1/3 průměru potrubí							
31	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tl. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,800		
Desky pod šachtová dna (šacht. spoj) z betonu prostého							
32	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	280,000		
Zpevnění dna stavební rýhy v celé délce							
33	693	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	308,000		

8

Trubní vedení

1 282 695,28

34	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m	2,000		
35	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	5,000		
36	271	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 400	m	3,000		
37	271	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 500	m	64,000		
38	286	28612003	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 dle ČSN EN 1401-1, specifikace dle TZ	m	1,000		
Ztrata u všech dalších položek 5%							
39	286	28612008	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 dle ČSN EN 1401-1, specifikace dle TZ	m	2,000		
40	PPL	PPL.Q124003	trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN12 dle ČSN EN 1401-1, specifikace dle TZ	kus	2,000		
41	PPL	PPL.Q165006	trubka kanalizační PVC-U DN 500x3m SN12 dle ČSN EN 1401-1, specifikace dle TZ	kus	23,000		
Délka 64 m, ztrata 5% = 67,2 m, trubky pouze díl 3m = 22,4 = 23 ks							
42	271	871470420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z PE, PP DN 700 - 800	m	42,000		
43	ELM	ELM.UH7006SN12HDFFT	Trubka kanalizační PE-HD Ultra Helix (dříve UPOROL) SN12 DN 700 l=6m	kus	8,000		

22

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení dešťové kan. Soběslav - U sídliště Svákov

Objednatel: Město Soběslav

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 30. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
spirálovitě ovíjená PE-HD/PP, černá, SN 12, POUZE VZOR, lze použít jakékoliv jinou troubu stejných parametrů. Ztrátě 5% = 44,1 m/6 = 7,35 = 8 ks							
44	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,000		
45	271	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000		
46	271	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	1,000		
47	PPL	PPL.KGEA4001504	odbočka 45° PVC-U DN400x150	kus	1,000		
48	271	877425211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500	kus	3,000		
49	286	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000		
50	PPL	PPL.KGB20030	koleno PVC-U 30° DN200	kus	2,000		
51	PPL	PPL.KGB50030	koleno PVC-U 30° DN500	kus	2,000		
52	286	28651066	redukce kanalizační PVC-U 500/200	kus	1,000		
53	271	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	21,000		
54	271	894213111	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 700, dno beton tř. C 25/30	kus	1,000		
Spoj potrubí šachtový, cena komplexní - beton, překlady, izolace Bednění viz pol. 894 50 ...							
55	271	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000		
56	271	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 700 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000		
57	592	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000		
58	592	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000		
59	592	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000		
60	592	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	15,000		
Revizní šachty 13 ks, provizorní čerpačí jímka 2 ks = 15 ks							
61	592	59224421	deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm	kus	1,000		
Pro šachtu Š2 - prefabrikované dno, potrubí DN 700							
62	592	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	kus	2,000		
Na potrubí DN 500							
63	592	59224339	dno betonové šachty kanalizační DN 1200x1300, potrubí DN 700	kus	1,000		
64	592	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000		
65	592	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	3,000		
66	592	59224014	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm	kus	3,000		
67	271	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	16,000		
Plati pro šachtový spoj a dna šachet prováděná z prostého betonu							
68	589	58932941	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16	m3	3,000		
Beton pouze pro dno Š1, šachtový spoj a blok spadlé							
69	271	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000		
70	552	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř. D400 pro běžný provoz	kus	4,000		
71	311	899662006	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí do DN 500	m	114,000		
72	311	899662011	Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí	hod	4,000		

997

Přesun sutě

13 114,86

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení dešťové kan. Soběslav - U sídliště Svákov

Objednatel: Město Soběslav

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 30. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
73	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	22,000		
74	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	198,000		
Skládka Želeč do 10 km = příplatek za dalších 9 km 22*9 = 198							
75	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,000		
76	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,000		

998

Přesun hmot

38 162,02

77	271	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	249,090		
78	271	99827-R1	Geodetické vytýčení stavby před zahájením prací	kpl	1,000		
79	271	99827-R3	Vytýčení inženýrských sítí stávajících	kpl	1,000		

Celkem

2 584 362,15

22-08-2024

Časový harmonogram plnění stavebních prací

Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení dešťové kan.Soběslav - U sídliště Svákov

		Březen 2025				Duben 2025					Květen 2025			
Prováděné práce	týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zemní práce														
Zakládání														
Svislé a kompletní konstrukce														
Vodorovné konstrukce														
Trubní vedení														

v Soběslavi, 08.10.2024



Pavel Závist
technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



Ing. Pavla Nemcová
ekonomická vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Pavlem Klasem, členem představenstva

Ing. Lukášem Přibylem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Martina Bartyzala, České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Gabrielu Svobodovou, České Budějovice – ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“)

Pavla Záviše, České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Pavlu Nemcovou, Soběslav - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“)

Ing. Petra Řimnáče, České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Markétu Maříkovou, Písek - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“)

Petra Civiše, České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Ing. Ivanu Troupovou, Slavče - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“)

Josefa Pavlíka, České Budějovice - technického vedoucího provozní jednotky (dále jen „TGL“)

Janu Holou, Prachatic - ekonomickou vedoucí provozní jednotky (dále jen „KGL“)

Václava Berana, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTU“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 25 mil. Kč bez DPH (slovy: dvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TGL a KGL, anebo v kombinaci KGL a BR-OTU.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Pavel
Klas

Podpsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.10.02 07:57:12
+0200

Ing. Pavel Klas
člen představenstva

STRABAG

Ing. Lukáš Přibyl
02.10.2024

Ing. Lukáš Přibyl
člen představenstva