

Přehled jednotlivých kroků a jejich návaznosti při zpracování Studie

Zahájení prací

_Kontrola předaných podkladů

Prezentace podkladové Studie AirportCity a Urbanistické studie LKPR

1. Workshop

Téma: Studie AirportCity a Urbanistické studie LKPR

Výstup: Zápis

Kontrola a prohlídka území

2. Workshop

Téma: Stávající stav a možnosti lokality

Výstup: Zápis

Představení výsledků Analytické části

Prezentace rozpracované Analýzy

3. Workshop

Téma: Analýza podkladové Studie AirportCity a Urbanistické studie LKPR

Výstup: Zápis

Prezentace rozpracované Analýzy

4. Workshop

Téma: Závěry a doporučení, návrh Zadání

Výstup: Zápis

Vypracování:

Koncept Analýzy a Zadání

Schválení konceptu investorem

Vypracování:

Čistopis Analýzy a Zadání

Schválení čistopisu investorem

Představení hodnocení Ideového rozpracování

Prezentace 1. rozpracované verze studie

5. Workshop

Téma: Strategické možnosti území, zónování, etapizace, ideový návrh, využití území

Výstup: Zápis

Prezentace 2. rozpracované verze studie

6. Workshop

Téma: Strategické možnosti území, zónování, etapizace, ideový návrh, využití území

Výstup: Zápis

Prezentace 3. rozpracované verze studie

7. Workshop

Téma: Strategické možnosti území, zónování, etapizace, ideový návrh, využití území

Hodnocení návrhu, výběr nejlepšího řešení ze všech variant, které bude doporučeno k dopracování
Výstup: Zápis

Dokončení a předání pracovní verze studie k připomínkám

Prezentace dopracované vybrané verze studie

8. Workshop

Téma: Urbanistická studie proveditelnosti, stanoví přesné využití území v prostoru a čase.

Výstup: Zápis

Dokončení a předání finální verze studie

Vypracování:

Koncept urbanistické studie proveditelnosti

Schválení konceptu investorem

Vypracování:

Čistopis urbanistické studie proveditelnosti

Schválení čistopisu investorem

Závěrečná prezentace

Prezentace čistopisu studie proveditelnosti vedení společnosti

Harmonogram předpokládaného postupu zpracování Studie

Zahájení prací

1. Workshop.....1. den
Téma: Studie AirportCity a Urbanistické studie LKPR
2. Workshop.....7. den
Téma: Stávající stav a možnosti lokality

Představení výsledků Analytické části

3. Workshop.....14. den
Téma: Analýza podkladové Studie AirportCity a Urbanistické studie LKPR
4. Workshop.....21. den
Téma: Závěry a doporučení, návrh Zadání

- Koncept Analýzy a Zadání.....42. den
Schválení konceptu investorem.....56. den
Čistopis Analýzy a Zadání.....70. den

Představení hodnocení Ideového rozpracování

- Prezentace 1. rozpracované verze studie
5. Workshop.....77. den
- Prezentace 2. rozpracované verze studie
6. Workshop.....91. den
- Prezentace 3. rozpracované verze studie
7. Workshop.....105. den

Dokončení a předání pracovní verze studie k připomínkám

- Prezentace dopracované vybrané verze studie
8. Workshop.....130. den
Téma: Urbanistická studie proveditelnosti, stanoví přesné využití území v prostoru a čase.
Výstup: Zápis

Dokončení a předání finální verze studie

- Koncept urbanistické studie proveditelnosti.....160. den
Schválení konceptu investorem.....175. den
Čistopis urbanistické studie proveditelnosti.....180. den

Závěrečná prezentace

Prezentace čistopisu studie proveditelnosti vedení společnostina vyžádání do 30 dnů po schválení čistopisu