



DODATEK č. 2 ke kupní smlouvě

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující: Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod
Se sídlem: Husovo náměstí 352, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Mgr. Hana Riegerová, ředitelka školy
IČ: 7092662
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 78-8828580267/0100

na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: Rapid Design s.r.o.
Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČ: 01974769
DIČ: CZ01974769
Zastoupený: Ing. Jana Pražáková, prokuristka společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 50870
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2702468598/2010
Plátce DPH: ANO

I. PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna kupní smlouvy ze dne 30. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o ménědodávky a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- V rámci plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka vybavení učeben – Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod**“, (dále jen Veřejná zakázka“) se smluvní strany dohodly, že se bude nerealizovat vybrané dílčí dodávky ve „Školní družina - Herna III.“, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Změna dodávky“), neboť na základě aktuálních potřeb Kupujícího došlo k požadavku na odlišné prostorové parametry Zboží.
- Úprava předmětu Smlouvy ve „Školní družina - Herna III.“:
 - Položka č. 3 – „SKŘÍŇOVÁ SESTAVA U UČITELSKÝCH STOLŮ“ (ponecháno dílčí plnění);
 - Položka č. 6 – „SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S DOMEČKY“ (ponecháno dílčí plnění);
 - Položka č. 7 – „SESTAVA SKŘÍŇÍ VPRAVO MÍSTNOSTI“ (ponecháno dílčí plnění);
(dále jen „Zboží“)

II. MÉNĚDODÁVKY

- Provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. I, bod. 3. Dodatku, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Cena za Ménědodávky je stanovena na základě nabídkové ceny Prodávajícího, sjednané ve Smlouvě, jako cena smluvní a je stanovena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
3. Cena za původní předmět plnění smlouvy se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku.

III. CENA

1. Původní cena za dodávky:

- Cena celkem bez DPH: 5.451.990,00 Kč
- DPH: 1.144.917,90 Kč
- Cena celkem včetně DPH: 6.596.907,90 Kč
- Slovy: šestmilionůpětsetdevadesátšesttisícdevětsedmdkorunčeskýchdevadesátthaléřů

2. Nová cena za dodávky:

- Cena celkem bez DPH: 5.349.550,00 Kč
- DPH: 1.123.405,50 Kč
- Cena celkem včetně DPH: 6.472.955,50 Kč
- Slovy: šestmilionůčtyřístasedmdesátdvatisícdevětsedmpadesátpětkorunčeskýchpadesátthaléřů

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.


Příloha č. 1: Technická specifikace ze dne 23.08.2024.

Příloha č. 2: Tabulka k ocenění ze dne 23.08.2024.

V Jaroměři, dne 23.8.2024

V Hradci Králové, dne 23.8.2024

Za kupujícího:



Za prodávajícího:

