

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

o provedení projektových a inženýrských prací a činností uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel: **Obec Putim**
se sídlem: Putim čp 198, 397 01 Písek
zastoupená: Evou Maruškovou, starostkou obce
IČ : 00 25 00 58
DIČ: CZ00250058
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 640001319/0800
- 1.2 Zhotovitel: **Racek ateliér s.r.o.**
se sídlem: Palackého Sady 68, 397 01 Písek
zastoupen: Ing. Karel Petro (jednatel společnosti)
IČ : 07657005
DIČ: CZ07657005
bankovní spojení: Raiffeisen Bank Písek
číslo účtu: 1030970002/5500
tel. spojení: 775 120 279
email: racekatelier@gmail.com

se dohodli na této změně smlouvy o dílo:

Smlouva uzavřená dne 12. 6. 2024 se mění **od 16. 9. 2024** takto:

Článek III. 3.1 smlouvy o dílo (dodatku) zní:

TERMÍN PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje:

- a) vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby (*stavební povolení*) (DSP) do **31. 1. 2025**
- b) odeslat žádosti dotčeným orgánům **31. 1. 2025**
- c) vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a jako dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) do **4 měsíců** od vydání rozhodnutí povolení stavby (*stavebního povolení*) (DSP)
- d) dotčené orgány státní správy se vyjadřují k dokumentaci pro povolení stavby (DSP) viz. a), b)
- e) zadat ke zpracování soupis prací a oceněný výkaz výměr v den odevzdání viz. c)

Dosavadní znění článku III. 3.1 pozbývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku

Článek V. 5.1 smlouvy o dílo (dodatku)zní:

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou účastníků a činí v Kč bez DPH:

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o stavebním povolení (DSP) – VYPRACOVÁNÍ	336 000,-Kč
Kompletní inženýrská činnost pro podání dokumentace DSP na stavební úřad – DOSS	40 000,-Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a jako dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) – VYPRACOVÁNÍ	350 000,-Kč
Soupis prací a oceněný výkaz výměr	86 000,-Kč

Celková cena	812 000,- Kč
DPH 21%	170 520,- Kč
Celková cena s DPH	982 520,- Kč

Dosavadní znění článku V. 5.1 pozbývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku
Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo zůstávají nedotčena.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2024

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Za objednatele:

V Putimi dne: 16. 9. 2024

.....
Eva Marušková, starostka
Obec Putim



Za zhotovitele:

V Písku dne: 16. 9. 2024

Racek ateliér s.r.o.

397 01 Písek
IČO 07657005

.....
Ing. Karel Petro, jednatel společnosti
Racek ateliér s.r.o.

.....
Ing. Jaroslav Žák, jednatel společnosti
Racek ateliér s.r.o.