

REKAPITULACE STAVBA

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Název objektu: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH			
	Sazba daně		
DPH základní	21,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
	Jazyková učebna I. stupeň - VCP		
	Polytechnická učebna - MP		
	Polytechnická učebna - VCP		
	Bezbariérová toaleta		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: Jazyková učebna I. stupeň - VCP

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH		
DPH	základní	Sazba daně 21,00%
Cena s DPH		v CZK

PČ	Typ	KCN	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		D1		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m			
2	K	014	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
3	K	014	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele	m2			
4	K	014	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			
5	K	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D		D2		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	014	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb, podlaha výšky do 3,5 m	m2			
7	K	014	952901111	Vyčištění budov před předáním do užívání	m2			
D		D3		Přesun sutě				
8	K	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t			
9	K	241	997241622	Naložení a složení sutí	t			
10	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
11	K	013	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t			
12	K	013	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
D		D4		Přesun hmot				
13	K	011	998018003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
D		PSV		Práce a dodávky PSV				
D		D1		Podlahy povlakové				
14	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
15	K	776	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
16	K	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
17	K	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2			
18	K	776	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2			
19	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
20	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
21	M	MAT	materiál	PVC vinyl, heterogenní, zátěžový, antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1.	m2			
22	K	776	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m			
23	K	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
24	M	MAT	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m			
25	K	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m			
26	K	776	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2			
27	K	776	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			
28	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			
D		D2		Dokončovací práce - malby a tapety				
29	K	784	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m – stěny	m2			
30	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
31	K	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
32	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m – stěny + strop	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace odborných učeben - Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice - Stavba část

Objekt: Polytechnická učebna - MP

Místo: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 47, 779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Cena bez DPH			
DPH	základní		
Cena s DPH			

PČ	Typ	KCN	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		D1	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
21	K	vlastní		Příprava rozvodů ZTI pro nové mycí centrum	soubor			
	D		D2	Konstrukce tesařské				
22	K	762	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2			
23	K	762	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m			
24	K	MAT	60514114	Řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			
26	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice
Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu - POLYTECHNICKÁ UČEBNA

Objednatel: Město Mohelnice
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47
Místo: Mohelnice

Zpracoval:
Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
HSVPráce a dodávky HSV				
6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	014	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2
63Podlahy a podlahové konstrukce				
2	011	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm	m2
3	011	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2
4	771	771591223	Kročejová izolace 5 mm MIRELON	m2
5	777	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2
6	781	781161011	Montáž profilu dilatační spáry	m
7	MLT	MLT.I00009101	pásek MIRELON 10/100 s PVC	m
73*1,1				
Součet				
9Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	013	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m
9	005	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m
10	013	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m
997Přesun sutě				
11	R	997013831	Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t
12	R	997241622	Naložení a složení suti	t
998Přesun hmot				
13	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t
PSVPráce a dodávky PSV				
721Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
14	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m
0,15*3				
0,25*3				
2*1				
Součet				
15	721	721183803	Demontáž potrubí olovněné D do 54	m
16	721	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%
722Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
17	721	722176113	Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm	m
11				
Součet				
18	286	28613750	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 20mm	m
8				
Součet				
19	286	28613109	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25mm	m

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice

Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu - POLYTECHNICKÁ UČEBNA

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47

Místo: Mohelnice

Zpracoval:

Datum: 2. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
3				
Součet				
20	286	28654197	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm	kus
21	286	28654201	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm	kus
22	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m
8				
Součet				
23	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m
3				
Součet				
24	721	722220133	Nástěnka D 25xR 3/4 s jedním závitem	kus
25	721	722224151	ventil PPH kulový 20	kus
26	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	kpl.
27	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	kpl.
28	721	722260801	Drobný instalační materiál (příchytky, objímky, konzoly atd.)	kpl.
29	271	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných	kus
20				
Součet				
30	OSM	OSM.110120	HTB koleno 32/45st	kus
31	OSM	OSM.110140	HTB koleno 32/87st	kus
32	OSM	OSM.111120	HTB koleno 40/45st	kus
33	721	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t
M				
Práce a dodávky M				
34	741	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m
35	IVR	IVR.79732136	Korugovaná trubka GAS plynotěsná chránička - 32 - 25m	m
IVAR.KOT-GAS				
Celkem				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice
Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu - BEZBARIÉROVÁ TOALETA

Objednatel: Město Mohelnice
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47
Místo: Mohelnice

Zpracoval:
Datum: 6. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
HSV Práce a dodávky HSV				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2
2	014	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	013	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo keramických tvárníc na MC do 1 m3	m3
997 Přesun sutě				
4	R	997241622	Naložení a složení suti	t
998 Přesun hmot				
5	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t
PSV Práce a dodávky PSV				
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
6	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m
1,5*1				
Součet				
7	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m
0,15*2				
1,5*1				
1*2				
Součet				
8	721	721183803	Demontáž potrubí olovněné D do 54	m
9	721	721183807	Demontáž potrubí olovněné D přes 54 do 114	m
10	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
11	721	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky HT 100/100/100*67	kus
12	PPL	PPL.HTRE160	HT kus čistící 100	kus
včetně osazení				
1				
Součet				
13	286	28615751	hrdlo HT prodluž. 100 včetně usazení	kus
14	286	28615691	zátka hrdlová HTM DN 110 l = 46mm	kus
včetně osazení				
1				
Součet				
15	721	722176113	Montáž potrubí plastové D přes 20 do 25 mm	m

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice

Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu - BEZBARIÉROVÁ TOALETA

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47

Místo: Mohelnice

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
16	286	28613750	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 20mm	m
17	286	28613109	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25mm	m
18	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m
19	721	722181212	termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m
20	721	722224151	ventil PPH kulový 25	kus
21	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	kpl.
22	286	28654197	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm	kus
23	286	28654201	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm	kus
24	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	kpl.
25	721	722260801	Drobný instalační materiál (přichytky, objímky, konzoly atd.)	kpl.
26	721	725900952	Opravy doplňků zařízení	kpl.
27	721	726111001.GBT	WC montážní konstr. Geberit Kombifix E	kpl.
28	271	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných	kus
29	OSM	OSM.111140	HTB koleno 40/87st	kus
30	OSM	OSM.112100	HTB koleno 50/15st	kus
31	OSM	OSM.115100	HTB koleno 110/15st	kus
32	OSM	OSM.115110	HTB koleno 110/30st	kus
33	271	899911106	Dodávka a montáž objímky G 3/4	kus
34	721	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t

763 Konstrukce suché výstavby

35	763	763131411	SDK podhled desky	m2
			podhled WC	
			5	
			Součet	
36	763	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového	m2
			podhled WC	
			2,5	
			Součet	
37	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t

771 Podlahy z dlaždic

38	771	771577131	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za plochu do 5 m2	m2
39	771	771577132	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za omezený prostor	m2

775 Podlahy skládané

40	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové p	m
41	553	55343125	profil přechodový	m
			prořez 15%	
			0,9*1,15	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice

Objekt: Práce nad rámec původního rozsahu - BEZBARIÉROVÁ TOALETA

Objednatel: Město Mohelnice

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47

Místo: Mohelnice

Zpracoval:

Datum: 6. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ
----	-----	-------------	-------	----

Součet

781

Dokončovací práce - obklady

42	781	781493611	Montáž vanových plastových dvířek	kus
43	562	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus

Celkem