



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 196/2024/OR

“ Rekonstrukce 3 sociálních zařízení a chodby – ZŠ Masarykova ”

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: J.V.G. LIVEX s.r.o.
Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc
IČ: 41031334
DIČ: CZ41031334

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 196/2024/OR s názvem *„Rekonstrukce 3 sociálních zařízení a chodby – ZŠ Masarykova“*, která byla uzavřena dne 19. 06. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce zahrnují rozšíření rekonstruované chodby o chodbu přiléhající z důvodu technologického a estetického napojení. Méněpráce vznikly jako důsledek nerealizování výměny dlažby ve dvou sociálních zařízeních, kdy při realizaci bylo zjištěno, že jsou soudržné a bez povrchového poškození.
- Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:
 - Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě. Celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně):	952.913,54 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	242.025,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1	- 56.581,24 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1.138.357,30 Kč

DPH 21 %

239.055,03 Kč

Celková cena včetně DPH

1.377.412,33 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.10.2024 usnesením č. 1649/66/PM/2024.

V Mohelnici dne 11 -10- 2024

V Olomouci dne 11 -10- 2024

Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele
J.V.G. LIVEX s.r.o.



Cenová nabídka

ZŠ Masarykova 30, Mohelnice- rekonstrukce soc.zařízení chlapců

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ	CELKEM
WC chlapci- MĚNĚPRÁCE				
osekání dlažeb		m2		
osekání obkladů		m2		
elektroinstalace výměna světla a vypínačů		celk		
elektromateriál		celk		
přerovnání podlahy		m2		
penetrace podlahy		m2		
pokládka dlažby sliuté retifikované dlažby 45x45		m2		
Dlažba Kaamos 45x45		m2		
usazení rohových plastových lišt		mb		
přesun hmot, odvoz sutí na skládku		celk		
režie		%		
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH				-56 581,24 Kč

Soupis materiálu a práce	počet	MJ	Kč/MJ	CELKEM
Chodba hlavní -VÍCEPRÁCE				
osekání dlažeb		m2		
přebroušení podkladu		m2		
přerovnání podlahy		m2		
penetrace podlahy na stávající dlažbu		m2		
pokládka dlažby sliuté retifikované dlažby 45x45		m2		
Dlažba Kaamos 45x45		m2		
Dlažba Kaamos 5x5 plato 30x30cm		m2		
osoklování		mb		
silikony		mb		
akryl		mb		
přesun hmot,		celk		
poplatek za skládku		celk		
režie		%		
CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH				242 025,00 Kč



Litovelská
tel: 565 4