

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené 23.04. 2014 mezi:

objednatel :

Objednatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
jednatel Ing. Tomáš Šturala
IČO: 00839060
DIČ: CZ00839060
bankovní spojení: KB, č. účtu 15039741/0100
osoby pověřené ve věcech technických a finančních: Dagmar Dokulilová, Irena Puklová

a

zhotovitel:

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
Dobšická 12 , 671 82 Znojmo
IČ:277 55 541 DIČ: CZ 277 55 541
č.ú.:431 090 790 0257/0100 KB Znojmo
tel.č.:515226535 , tel./fax 515244188
je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56854
zastupuje :Ing.Ivo Durda , jednatel společnosti
kontakt:603 150 390
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem smlouvy se mění a doplňuje :

Odd.IV.

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap. I.etapa fasáda – bude dokončena do 31.7.2014 a II.etapa dlažby ve dvoře – bude dokončena do 30.11.2014.

Odd.VI.

Cena za dílo bude hrazena zvlášť , tj. po dokončení I.etapy a zvlášť po dokončení II.etapy.

Pozn.: ostatní ujednání ve smlouvě ze dne 23.04.2014 se nemění.

Ve Znojmě 5.května 2014

zhotovitel :
Ing.Ivo Durda

objednatel:.....
Ing.Tomáš Štural

