

DODATEK Č.4 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené 23.04. 2014 mezi:

objednatel :

Objednatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
jednatel Ing. Tomáš Šturala
IČO: 00839060
DIČ: CZ00839060
bankovní spojení: KB, č. účtu 15039741/0100
osoby pověřené ve věcech technických a finančních: Dagmar Dokulilová, Irena Puklová

a

zhotovitel:

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
Dobšická 12 , 671 82 Znojmo
IČ:277 55 541 DIČ: CZ 277 55 541
č.ú.:431 090 790 0257/0100 KB Znojmo
tel.č.:515226535 , tel./fax 515244188
je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56854
zastupuje :Ing.Ivo Durda , jednatel společnosti
kontakt:603 150 390
(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem smlouvy se mění a doplňuje :

Odd.IV.

Stavební práce – dlažba ve dvoře a průjezdu a sanační omítky Kovářská 306/4, Znojmo – bude dokončena do 30.09.2017, vč. nátěru dvorní fasády a průjezdu.

Odd. V.

Stavební práce – Otlučení omítek v průjezdu a nové sanační omítky Keim včetně nátěru.
Rozsah díla se navyšuje o stavební práce dle přiloženého rozpočtu.

Cena celkem bez DPH 21 % 316 044,-Kč
DPH 21 % 66 369,-Kč

Cena celkem včetně DPH 21 % **382 413,-Kč**

Ve Znojmě 17. května 2017

zhotovitel :
Ing.Ivo Durda

objednatel:.....
Ing.Tomáš Šturala

