

Název akce:	Snižení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí		
Identifikační údaje			
Zadavatel:	Město Ústí nad Orlicí	IČ:	00279676
Termín zhotovení:	07/17-06/18		

		HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY																																																							
Objekt	Činnost	2017														2018																																									
		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
		„Snižení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí“	STAVENISŤE																																																						
Převzetí staveniště zhotovitelem																																																									
Přípravné a zahajovací práce (zařízení staveniště)																																																									
Zemní práce																																																									
Svislé a kompletní konstrukce																																																									
Vodorovné konstrukce																																																									
Komunikace pozemní																																																									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																																									
Ostatní konstrukce a práce bourací																																																									
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																									
Povlakové krytiny																																																									
Izolace tepelné																																																									
Vnitřní plynovod																																																									
Ústřední vytápění																																																									
Elektromontáže																																																									
Vzduchotechnika																																																									
Konstrukce lesařské																																																									
Konstrukce suché výstavby																																																									
Konstrukce klempířské																																																									
Krytina skládaná																																																									
Konstrukce truhlářské																																																									
Konstrukce zámečnické																																																									
Podlahy z dlaždic																																																									
Podlahy lité																																																									
Nátěry																																																									
Malby a tapety																																																									
Čalounické úpravy a zasklívání																																																									
Montáž prov., měř. a regul. Zařízení																																																									
Okapové chodníky																																																									
Chodníky a úpravy ploch vč. odvodnění																																																									
Dokončovací a úklidové práce																																																									
Předání stavby objednateli																																																									

V Olomouci dne 30.6. 2017

Miroslav Ott, jednatel

