

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 44-2024

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1396
Název RFC	ISZR - DNI pro nasazení IDM
Kategorie RFC	Dokument
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0119280 /176164
Katalogový list	ISRZ05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0119280 /176164 ze dne 28.6.2024.

2. Zadání požadované změny

Vytvoření detailního návrhu implementace pro náhradu stávajícího IDM systému, který vznikne ve spolupráci architektů a bezpečnostních analytiků DIA a Aricoma.

3. Popis zajištění realizace změny

Ve spolupráci architektů a bezpečnostních analytiků DIA a Aricoma bude zhotoven dokument DNI (detailní návrh implementace) nasazení nového IDM. DNI bude minimálně obsahovat účel a cíle, rozsah, klíčové aspekty implementace, popis současného stavu, detailní požadavky na systém (funkční i nefunkční), definice rozhraní a způsob integrace, architekturu, plán implementace, popis testování a validace (strategie, typy testů, kritéria), proces nasazení do provozu, pokyny pro správu a údržbu, postupy řešení problémů, popis rizik a způsob jejich zmírnění, časový harmonogram, cenu. Dále seznam dokumentu, které vzniknou jako součást projektu implementace, případně těch, které budou upraveny, plán školení, plán údržby.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Administrátor	
Analytik	
Architekt	
Bezpečnostní architekt	
Bezpečnostní specialista	
PM	
Celkem	

Celková maximální cena nepřesáhne 417 450,00 Kč bez DPH tj. 505 114,50 Kč s DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku do 3 měsíců od objednání.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Dokument DNI.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1. Akceptační kritéria

Akceptace dokumentu.

8.2. Způsob ověření na produkci

Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

DIA

- Součinnost při akceptaci
- Součinnost při přípravě výstup.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		

