

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Ev.číslo objednatele :

Ev.číslo zhotovitele : 524/2024

I. Strany

1. Objednatel: Město Konice, Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

Zastoupené: Ing. Michalem Obrusníkem, starostou města
IČ: 00288365
DIČ: CZ 00288365
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: GEODETIKA s.r.o., Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně – spis. značka C.20884

Zastoupená : Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem společnosti
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 63480999
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen zhotovitel)

se dohodly, že uzavřou tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem k nepředpokládané komplikovanosti, časové náročnosti prací a také nedostatkům v předávaných datech není možno dílo dokončit v požadovaném termínu. Z toho důvodu se v odstavci V, bodě 2 mění termín předání zpracovaných dat na **15.12.2024**. Tato změna termínu je v souladu s odst. VI, bod 1 předmětné smlouvy o dílo.

2. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Prostějově:

V Konici:

Ing.
Dušan
Vystavěl

Digitálně
podepsal Ing.
Dušan Vystavěl
Datum:
2024.09.20
14:06:24 +02'00'

zhotovitel

objednatel

Elektronický podpis: 8.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Obrusník
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.1.2025 09:11 +01:00