

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 37/B/17

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ : 00377015
DIČ : CZ00377015
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464
sídlo : Domažlická 39/210, Plzeň, 318 00
zastoupená : Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti
IČ : 25225898
DIČ : CZ25225898
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Michal Kašpírek, jednatel společnosti
realizační :
stavbyvedoucí a mistr na stavbě: Jiří Běle

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„ZOO Plzeň ZUD – stavební úpravy“

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. **II. Specifikace díla**, čl. **III. Cena díla a čl. V. Doba provedení díla** výše uvedené smlouvy takto :

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce x méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 1.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla za výše uvedené položky se navyšuje o částku 55.074,- Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí : 768.018,97 Kč bez DPH**

Čl. V. Doba provedení díla :

1. **Z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo nejpozději do 15.6.2017.**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi,

V Plzni dne : 18.5.2017

V Plzni dne : 18.5.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Michal Kašpírek
jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.