

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Cvrčovice – Brandýsek, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-636/24-D1
Číslo zakázky: 21101523
Číslo smlouvy u zhotovitele: 8/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.

se sídlem: Hvoždanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ29000238
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu 1/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	12 329 961,64 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>-701 596,73 Kč</u>
Celková cena bez DPH	11 628 364,91 Kč
DPH 21 %	2 441 956,63 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 070 321,54 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-636/24 (**Cvrčovice – Brandýsek, obnova vodovodu**), uzavřené dne 28.2.2024 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-636/24 (**Cvrčovice – Brandýsek, obnova vodovodu**), uzavřené dne 28.2.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-636/24 (**Cvrčovice – Brandýsek, obnova vodovodu**), uzavřené dne 28.2.2024.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **11. 10. 2024**

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

V Praze dne **11. 10. 2024**

ZHOTOVITEL



ALSTAP s.r.o.

Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti

