


Příloha smlouvy o dílo „harmonogram stavby“

Výměna svislých rozvodů v domě s pečovatelskou službou Hradební 13, Rokycany

14-18.10.2024	Předání staveniště
21.10.2024-1.11.2024	Přípravné práce
4-29.11.2024	Úprava rozvaděčů
2-18.12.2024	Páteří rozvod, dokončovací práce

PB Networks s.r.o.
Sedlecko 35, 338 24 Bušovice
IČ: 06788564



PB networks s.r.o.

Petr Baborovský

jednatel