

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2024251 ze dne 17. 7. 2024

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1 Smluvní strany

Objednatel	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
IČ	00183024
DIČ	CZ00183024
se sídlem	Košumberk 80, 538 54 Luže
zapsán v obchodním rejstříku	Státní příspěvková organizace MZČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č.j. 17268-VI/2012
zastoupen	XXXXX, náměstkem HTS, na základě plné moci
bankovní spojení	XXXXX
číslo účtu	XXXXX
datová schránka	t7vx8jg

dále také jako „*Objednatel*“ a

Zhotovitel	ML soft, s.r.o.
IČ	29189381
DIČ	CZ29189381
se sídlem	Máchova 1301/2, 612 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 64242
zastoupen	Jakubem Janotkou, jednatelem
bankovní spojení	XXXXX
číslo účtu	XXXXX
datová schránka	4z6gc42

dále také jako „*Zhotovitel*“

2 Úvodní prohlášení

Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při dodávce informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu Objednatele v rozsahu a způsobem sjednaným smlouvou.

3 Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.5 Smlouvy tak, že nově zní:

„3.5 Realizace díla bude zahájena bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Realizace díla bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2024 a může být na základě požadavku Objednatele po dohodě obou smluvních stran prodloužena.“

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti nezměněné.

V Brně dne:

V Luži dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....

Jakub Janotka
jednatel společnosti

.....

XXXXX
náměstek HTS