

DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené dne 15. listopadu 2022

I.

Smluvní strany

Zhotovitel :

REACOM s.r.o.

Sídlo :

Třebíč, Branka 145/14, PSČ 674 01

Společnost je zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51470

IČ:

27679438

DIC:

CZ27679438

Objednatel :

Město Trhové Sviny

Sídlo :

Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, PSČ 374 01

Statutární zástupce :

Ing. David Štojdl - starosta

IČ:

00245551

DIC:

CZ00245551


se dohodly na tomto dodatku :

změna bodu 4., podbodů 4.1

Dodatek se sjednává na dobu určitou, tj. na roky 2025 a 2026 s možností prodloužení dodatkem vždy na další dva roky. Rozsah prací bude upřesněn předávacím protokolem vždy nejpozději do 31.5. daného roku a práce budou ukončeny nejpozději do 31.8. daného roku.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy ujednáním tohoto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění původní smlouvy. Tento dodatek tvoří s původní smlouvou ze dne 15. listopadu 2022 nedílný celek a smluvní ujednání je nutno interpretovat vždy ve znění tohoto dodatku.

- 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
 3. Tento dodatek se stává účinným ke dni 01.11.2024.

Dodatek byl schválen radou města Trhové Sviny dne 23.09.2024 usnesením č. 309/2024.

V Trhových Svinech dne

V Třebíči dne

.....
objednatel
Město Trhové Sviny
Ing. David Štojdl
starosta

.....
zhotovitel
REACOM s.r.o.
