

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023 na

**„Zpracování prováděcí projektové dokumentace, rozpočtů a autorského dozoru na stavbu: A18-  
prodloužení teplovodu v trase Malé náměstí“,**

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
na zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. - předseda představenstva

Ve věcech smlouvy jedná: Ing. Petr Juránek – místopředseda představenstva

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Michal Zvěřina – specialista pro investice a  
teplovody

IČO: 25282174

DIČ: CZ25282174

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl  
B, vložka 1765.

(dále též jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Jiří Vik Tepelná technika

Se sídlem: Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové

Zastoupen: Jiřím Vikem- jednatelem

Ve věcech smlouvy jedná:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 11016019

DIČ: CZ 450927112

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
Spisová složka A348

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. III. Lhůty plnění smlouvy ve znění platných dodatků, ujednávají  
smluvní strany změnu termínů v odst. 1 takto:

a) Předání kompletní prováděcí projektové dokumentace (dále PPD) do 31. 5. 2025

b) Vydání územního souhlasu se ruší

předání kompletní dokladové části inženýrské činnosti do 31. 10. 2025

c) Občasný AD

po dobu realizace stavby dle pokynů objednatele

V platnosti zůstává změna ceny za zajištění inženýrské činnosti, ujednané v dodatku č.4, která v souladu s ustanovením čl. IV Cena díla odst. 2. je pevná a konečná a v době plnění činí bez DPH 24 000 Kč.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

V Hradci Králové dne 30. 9. 2024

---

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.  
předseda představenstva

---

Jiří Vik  
jednatel