

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2024/0067/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleše Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.,
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:	StaniOn s. r. o.
se sídlem	Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	28326962
DIČ :	CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Ondroušek, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2023/0067/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Dle odst. II.9 a IV.5. smlouvy o dílo č. SMLD/2024/0067/ORI ze dne 21.06.2024 se smluvní strany rozhodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce, které vyplynuly při realizaci díla „Stavební úpravy BD 6. května 1612“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	466 098,57 Kč
DPH (12 %)	55 931,83 Kč
Cena víceprací vč. DPH	522 030,40 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se upravuje znění čl. IV., odst. IV.1. smlouvy o dílo, a nově zní takto.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, položkových rozpočtů a položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	10 683 598,38 Kč
DPH (12 %)	1 282 031,81 Kč
Celková cena vč. DPH	11 965 630,19 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 08.10.2024
číslo usnesení: 9/25/2024.*

V Bystřici pod Hostýnem dne 09.10.2024

V Bystřici pod Hostýnem 14.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Stanislav Ondroušek
jednatel