

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 4230/16

dle evidence zhotovitele

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

## OBJEDNATEL:

**Město Beroun**

sídlo: Husovo náměstí 68  
266 43 Beroun – Centrum

v zastoupení: Ve věcech smluvních dle směrnice **Ing. Miloslav Ureš**  
Vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun  
Tel. 311 654 230, e-mail: [omi@muberoun.cz](mailto:omi@muberoun.cz)  
Ve věcech technických Ing. Jindra Nová  
Technik odboru majetku a investic  
Tel. 311 654 234, e-mail: [omi6@muberoun.cz](mailto:omi6@muberoun.cz)

IČO: **00233129**

DIČ: **CZ00233129**

peněžní ústav: KB Beroun

číslo účtu: **326 131/0100**

**dále jen „objednatel“**

## ZHOTOVITEL:

**SPEKTRA spol. s r.o. Beroun**

sídlo: V Hlinkách 1548  
266 01 Beroun

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 2620

v zastoupení: Ve věcech smluvních **Ing. Martin Dejdar**  
jednatel společnosti  
tel. 602158181, mail: [martin.dejdar@spektra-beroun.cz](mailto:martin.dejdar@spektra-beroun.cz)

Ve věcech technických p. Josef Pánek

Projektant

Tel. 311 740 123, e-mail: [josef.panek@spektra-beroun.cz](mailto:josef.panek@spektra-beroun.cz)

IČO: **18598897**

DIČ: **CZ 18598897**

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Beroun

číslo účtu: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**dále jen „zhotovitel“**

## Čl.1 Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.8 smlouvy o dílo ze dne 21.10.2016 na akci „Město Beroun – Stavební a dispoziční úpravy budovy č.1 na pozemku p.č. 813 v k.ú. Beroun, ve starých kasárnách“.

Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení ze smlouvy o dílo.

### 1.1. Čl. 3 Rozsah a obsah jednotlivých částí plnění, se mění takto

v odst. 3.1. se text:

stupeň dokumentace:

jednostupňová dokumentace pro stavební povolení (DSP), provedení stavby (DPS), dokumentace zadání stavby (DZS)

zakázové číslo: 4230-06-07

nahrazuje tímto textem:

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení (**DSP**) – zakázové číslo: **4230-05-007/17**

Dokumentace pro provádění (**DPS**) včetně výkazu výměr a rozpočtu – zakázové číslo: **4230-07-007/17**

Text odst. 3.5. se nahrazuje tímto novým zněním:

3.5.) Součástí dokumentace není zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a organizací (inženýrská činnost).

Za odst.3.5. se doplňuje nový odstavec. odst. 3.6., který zní:

3.6.) V rámci dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude vypracován soupis prací a dodávek a rozpočet a to ve 3 variantách:

1. varianta – v rozsahu celého objektu vyjma vnitřních úprav a instalací v nástavbě 4.N.P.

2. varianta – v rozsahu pouze vnitřních úprav a instalací v nástavbě 4.N.P.

3. varianta – pouze zateplení objektu bez nástavby 4.N.P.

### 1.2. V čl.4 Termíny plnění se text odst. 4.1. nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět plnění v rozsahu a obsahu čl. 3 této smlouvy v těchto termínech:

**a) PD pro stavební povolení (DSP) do 31.8. 2017**

**b) PD pro provádění stavby (DPS), výkaz výměr a rozpočet do 30.11. 2017**

### 1.3. V čl. 6 Cena projektu, platební podmínky se text odst. 6.1. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách takto a činí

celkem bez DPH:

Dokumentace pro stavební povolení (**DSP**) – **115.000,- Kč**

Dokumentace pro provádění stavby (**DPS**) – **133.000,- Kč**

Cena celkem **248. 000,- Kč** (bez DPH),  
slovy: dvěstěčtyřicetsetosmtisickorunčeských (bez DPH)

- 1.4. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

## **Čl.2 Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu dodatku smlouvy je doručen zhotoviteli. Dodatek vzniká souhlasem s celým obsahem.
- 2.2. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 SoD č. 4230/16 vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli. Dodatek smlouvy si přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 4230/16 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registr smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
- 2.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č.18/2016 ze dne 6.4.2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Berouně dne 14.7.2017

V Berouně dne 13.7.2017

XXXXXXXXXXXXX

**Ing. Miloslav Ureš**

Vedoucí odboru majetku a investic  
Městský úřad Beroun

XXXXXXXXXXXXX

**Ing. Martin Dejar**

jednatel společnosti  
Spektra spol. s r.o.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 4230/16