



01250/2024

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00787/2024

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a



MKOLP0034QV4

Zhotovitel VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Zapsaný C 301159 u MS v Praze
Sídlo Roháčova 222, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupený Daniel Vaňkát, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Daniel Vaňkát, jednatel
ve věcech technických Daniel Vaňkát, jednatel
IČO 07444486
DIČ CZ07444486
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky fp2ji7w
Bankovní spojení Moneta Money Bank
Číslo účtu 226768928/0600

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00787/2024 a dodatek č. 1 ze dne 25.09.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Úprava sociálního zařízení v MŠ Bachmačská 710; Kolín II“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci o následující vícepráce:
 - příčka Ytong,

- vyrovnání podkladu pod obklady,
- zařizovací předměty (splachovač pro splach nádrž Geberit Sigma 01, radiátor Roll vč. montáže výměny za staré topné těleso, zástěna WC vč. montáže),
- podlahy z dlaždic,
a následující méněpráce:
- zařizovací předměty (splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrž Geberit tl)

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

III.

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost ponížít cenu díla o 15 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
1. „Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

<i>Cena bez DPH</i>	801 601,00 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	168 336,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	969 937,21 Kč


IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 3 vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.09.2024, usnesení č. 4466/73/RM/2024.

V Kolíně dne 04. 10. 2024

V Kolíně dne 04. 10. 2024



za objednatele
Mgr. Ivetou Mikšíkovou
I. místostarostkou města



za zhotovitele
Daniel Vaňkát
jednatel

la!

Změnový list č.1. - Položkový rozpočet

Stavba :	Město KOLÍN
Objekt :	Úprava hygienického zařízení v I.NP,č.1.18 a1.19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
	Celkem za							
Díl: 3	342 26-2411.RT1	Svislé a kompletní konstrukce	m2	1,90	2 050,00	3 895,00	0,05208	0,09895
	1	Příčka Ytong 200mm				3 895,00		0,09895
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl: 97	965 10-0032.RA	Prorážení otvorů	m2	1,90	300,00	570,00		
	12	Bourání příček cihelných tl. 200mm.				570,00		
	Celkem za	Prorážení otvorů						
Díl: 61	612 40-3386.R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	46,00	265,00	12 190,00	0,01733	0,79718
	2	Vyrovnání podkladu pod obklady MVC				12 190,00		0,79718
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní						
Díl: 725	551-47019	Zařizovací předměty	kus	5,00	1 470,00	7 350,00	1,00140	5,00700
	551-47019	Splachovač pro splach nádrž Geberit Sigma 01	kus	1,00	3 420,00	3 420,00	1,00140	1,00140
	551-47019	Radiátor Roll vč. montáže výměny za staré topné těleso	kus	3,00	4 500,00	13 500,00	1,00140	3,00420
	551-47019	Zásleha WC vč. montáže						
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				24 270,00		
Díl: 771	771 10-0020.RA	Podlahy z dlaždic a obklady	m2	4,32	900,00	3 888,00	0,02020	0,08726
	42	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplán v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace						
	43	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm / specifikace materiál	m2	4,32	500,00	2 160,00	0,01920	0,08294
	45	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, specifikace materiál	m2	4,32	850,00	3 672,00	0,00264	0,01140
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 720,00		0,18161
Díl: 784	784 44-3001.RT1	Malby	kus	5,00	368,00	1 840,00	0,00072	0,00360
	46	Nátěr zárubní				1 840,00		0,00360
	Celkem za	784 Malby				1 840,00		0,00360
		Všepráce celkem				52 485,00		

Díl: 725	Zařizovací předměty							
36	551-47018	Splachovač WC SLW 02GR pro splach nádrž Geberit tl	kus	-5,00	10 500,00	-52 500,00	0,00140	-0,00700
	Celkem za	Zařizovací předměty				-52 500,00		
		Méněpráce celkem				-52 500,00		

Výsledná cena více a méněpráci -15,00