

Zahajovací harmonogram: PRODLOUŽENÍ ULICE JAMSKÁ II, ŽŽÁR N. SÁZ.

OZN.	ČINNOST	2025																																						
		1				2				3				4				5				6				7				8				9						
		leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
prodloužení sjezdu ul. Jamská	zařízení staveniště																																							
	zemní práce																																							
	štěrkové podkladní vrstvy komunikace																																							
	obrubníky a přídlažba																																							
	asfaltový kryt																																							
	veřejné osvětlení																																							
	sadové úpravy																																							
	kompletace, vyčištění staveniště, předání																																							

Dne: 9.10.2024

Vypracoval: - stavbyvedoucí, - vedoucí projektu