

číslo smlouvy objednatele: SD00082
číslo smlouvy zhotovitele: 16-036-0084

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 03 640
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená/Jednající: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Zastoupení ve věcech smluvních: xxx a xxx, na základě plné moci
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00082 ze dne 16.10.2015

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek V. Doba plnění odstavce 1. věta Nejzazší termín dokončení díla: 11.12.2015 se vzhledem ke zpoždění prací na stavbě „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ a dále v souvislosti s koordinací rekonstrukcí chodníků, na které bezprostředně stavba navazuje, ruší a nahrazuje takto:

Nový nejzazší termín dokončení díla: 31.08.2016.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 42. schůzi rady města dne 28.06.2016 pod č. usnesení 16/042/971/02/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 15.07.2016

V Zábřehu dne 19.07.2016

.....
xxx
ředitel oblasti Olomouc
na základě plné moci

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

.....
xxx
Vedoucí zakázek Olomouc
na základě plné moci

Za správnost: