

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07/2024/101-24/1</b>                                                          | <b>Lesy České republiky, s.p.</b><br>Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08<br>IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 |              |
| Organizační jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Správa toků - oblast povodí Odry                                                 |                                                                                                                              |              |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hradečná v km 0,000-2,610 - odstranění nánosů                                    |                                                                                                                              |              |
| Zhotovitel akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Milan Brokl, Na Vlaštovce 797, 539 73 Skuteč, IČO: 668 04 418, DIČ: CZ6707110157 |                                                                                                                              |              |
| Charakter akce (I/N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                | Účetní číslo akce                                                                                                            | 753 027      |
| Zdroj financování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vlastní zdroje + dotace (DVT)                                                    |                                                                                                                              |              |
| Druh zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OŘ                                                                               |                                                                                                                              |              |
| Číslo SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SML-00101-2024-951, 24.6.2024                                                    | Cena za dílo (v Kč bez DPH)                                                                                                  | 1 422 017,60 |
| Dodatky SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne                                                                               |                                                                                                                              |              |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 422 017,60                                                                     |                                                                                                                              |              |
| <b>Specifikace (popis) změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| <b>Číslo změny, situování, popis:</b><br><b>1) SO 03 – Zajištění kamenných konstrukcí</b><br>MNP: Ve staničení km 1,980 - 1,990 nebude realizováno nové opevnění z kamenné rovnániny do betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| <b>Příčina - důvod vzniku změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| <b>ad 1)</b><br>Průchod povodňové vlny v září 2024 způsobil v předmětném úseku značné poškození stávajícího opevnění LB koryta vodního toku Hradečná. Došlo k porušení stávající konstrukce ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v PD (nyní na LB porušen úsek od km 1,960 - 1,990). V dotčené lokalitě došlo mj. ke vzniku i dalších povodňových škod. Veškeré povodňové škody v dotčené lokalitě budou řešeny v rámci zabezpečovacích prací v režii objednatele (LČR s.p.). |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| <b>Přílohy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| Příloha č. 2 Záznamy ze SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| <b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| Vliv změny na cenu díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ano                                                                              |                                                                                                                              |              |
| Vliv na závazné parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne                                                                               |                                                                                                                              |              |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ne                                                                               |                                                                                                                              |              |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 992,50                                                                        |                                                                                                                              |              |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             |                                                                                                                              |              |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 992,50                                                                        |                                                                                                                              |              |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             |                                                                                                                              |              |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             |                                                                                                                              |              |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 339 025,10                                                                     |                                                                                                                              |              |
| <b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum                                                                            | Jméno                                                                                                                        | Podpis       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.10.2024                                                                        |                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.10.2024                                                                        |                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.10.2024                                                                        |                                                                                                                              |              |
| <b>Záznamy o změnách ve SD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                              |              |
| datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | číslo strany SD                                                                  |                                                                                                                              |              |
| 30.09.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ad 1) - 223182, 223183                                                           |                                                                                                                              |              |