

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/1023/2024/DC

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/CA/2024/017/CANI

uzavřený dle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2662 Království - Jířikov“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstek ředitele, pověřena řízením organizace

IC: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ, provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská, náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

STRABAG SIS a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

Zastoupený: [REDACTED]

na základě plné moci ze dne 2.10.2024

IC: 45359041

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] autorizovaný stavitel v oboru dopr. stavby

b

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

S ohledem na článek č. XVI. 8., kde je uvedeno, že v případě, vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 31.8.2024, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce. Vzhledem k posunu termínu dokončení do nevhodných klimatických podmínek bude dílo realizováno po ukončení zimní údržby do 31.3.2025.

Na základě těchto skutečností se smlouva o dílo mění následovně:

IV. Termíny plnění

Upravuje se:

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.10.2024

A nahrazuje se:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 30.6.2025

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 k SoD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 SoD je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – plná moc STRABAG SIS a.s.

V Dubí, dne dle el. podpisu

V Berouně, dne dle el. podpisu

.....
za objednatele:
Lenka Holovská, náměstek ředitele
Pověřena řízením organizace

.....
za zhotovitele:
[redacted]
[redacted] dle PM ze dne 2.10.2024

Smlouvu prověřil: [redacted]