

## DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené 8. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	Ing. Ivem Žolnerčíkem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz			
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710			

a

ZHOTOVITEL				
Obchodní firma:	MORYS s.r.o.			
Sídlo:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava			
IČ:	42864771	DIČ:	CZ42864771	je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504				
Zastoupena:	Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti, Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci			
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 107 - 3674100247/0100			

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo takto:

V čl. III. Termín plnění,

se z důvodu:

- požadavku objednatele směřujícího k omezení hlučnosti, prašnosti a k zajištění všeobecné bezpečnosti v areálu stavby v době od 7,00 hod. do 15,30 hod. v pracovní dny, s ohledem na stávající provoz okolních zdravotnických zařízení a objektů objednatele, a s tím souvisejícím omezením zhotovitele v časovém průběhu realizace díla

a dále z důvodu

- nutné úpravy nevyhovujícího stavu únosnosti zemní pláně pod zpevněnými plochami kolem objektu PET/CT

ruší termín pro dokončení díla stanovený v Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním:

„Termín pro dokončení, předání a převzetí díla: 31. 8. 2017.“

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 9. 2016, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě, dne 24. 7. 2017

V Ostravě, dne 17. 7. 2017

39  
FNO  
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba  
Tel.: +420 597 771 111 Fax: +420 597 917 3

Fakultní nemocnice Ostrava  
Ing. Ivo Žolnerčik  
náměstek ředitele pro techniku a provoz  
na základě plné moci ze dne 15. 12. 2016

MORYS s.r.o.  
Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel  
na základě plné moci

## PLNÁ MOC

Obchodní korporace

**MORYS s.r.o.**

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504  
IČ: 428 64 771

**Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem** – jednatelem společnosti  
(dále jen zmocnitel)

**tímto zmocňuje**

**Ing. Jiřího Šmidáka** – výkonného ředitele

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoli omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 27.03.2017 a platí do 31. prosince 2017.

V Ostravě dne 23. března 2017

Ing. Pavel Mrhač  
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne .....

Ing. Jiří Šmidák  
výkonný ředitel

