

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0309/2024/MH

Číslo dodavatele: 29/07/2024

na zhotovení díla:

Kanalizace Litovel – Pavlínka

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

RI-STAV s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
IČ: 25350366
DIČ: CZ25350366
Zastoupené: Irenou Ryšavou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. [REDACTED]
Tel. / fax spojení: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Kanalizace Litovel – Pavlínka“:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu stanoveném ve smlouvě o dílo Číslo smlouvy objednatele: SML/0309/2024/MH, respektive Číslo smlouvy zhotovitele: 29/07/2024 na zhotovení stavby: „Kanalizace

Litovel – Pavlínka“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 9. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění.

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

1. K pododstavci 2, odst. 3.1. „Dodavatel provede dílo v následujících termínech“ se termín ukončení stavby mění na „nejpozději do 31. 12. 2024“ a dále: „Z důvodu zásahu vyšší moci – povodně, vysoká spodní voda a dále chybějícího vyjádření v projektové dokumentaci na projektovou dokumentaci provedení chráničky na plynovodu byl dohodnut nový termín ukončení stavby:

Ukončení výstavby kanalizace	do 31. 12. 2024
Finální zapravení komunikace	do 31. 5. 2025.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 41. schůzi Rady města Litovel, usn. č. RM/1245/41/2024, dne 3. 10. 2024.

Za objednatele:


V Litovli dne:

Za dodavatele:

Ve Třech Dvorech dne:



Viktor Kohout
starosta města



Irena Ryšavá
jednatelka společnosti