

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace - Revitalizace a stavební úpravy objektu ZUŠ Blansko Kollárova 1198/8

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Smluvní strany

Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

(dále jen „objednatel“)

Název:	Quality Group s.r.o.
Se sídlem:	Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupený:	Martinem Sobotkou, jednatelem Ing. Jiřím Šoltésem, jednatelem
IČO:	08879737
DIČ:	CZ08879737
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v odd. C, č. vl. 115947

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke **Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace - Revitalizace a stavební úpravy objektu ZUŠ Blansko Kollárova 1198/8**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 15. 08. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem XVI. odst. 5. Smlouvy tento Dodatek č. 1:

I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a projednání změn na stavebním úřadě.
2. V průběhu zpracování DPS zhotovitel objednatel upozornil, že výše vynaložených prostředků na sanaci nosného zdiva jsou v podstatě stejně vysoké jako jeho zbourání a postavení znovu, přičemž nové zdivo je kvalitnější a zároveň umožní i některé další změny, které zlepší využití budovy a zvýší kvalitu rekonstrukce, a navrhl možné úpravy.
3. Objednatel se rozhodl navržené úpravy akceptovat a upravuje předmět plnění Smlouvy v následujícím rozsahu.

II. Předmět Dodatku

1. Součástí díla a předmětu plnění Smlouvy je nově úprava DPS, která bude vypracována podle ustanovení Smlouvy platných pro DPS.
2. Zhotovitel se zavazuje upravit DPS v následujícím rozsahu:
 - nové nosné zdivo,
 - změna konstrukce stropů z dřevěné na železobetonovou,
 - nové podlahy se zateplením v celém objektu,
 - úprava dispozice sociálního zařízení a multifunkčního sálu,
 - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace a topení v celém objektua projednat změny na stavebním úřadě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli výše uvedené plnění do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
4. Cena za provedení této části díla, tj. úpravy DPS, činí 77 800,– Kč bez DPH, o které se navyšuje cena díla dle Smlouvy.
5. Právo na úhradu ceny za výše uvedenou úpravu DPS zhotoviteli vzniká po protokolárním převzetí upravené DPS objednatel. Podkladem pro úhradu ceny za úpravu DPS je zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktura) splňující náležitosti uvedené v čl. V. Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 28. 08. 2024 na 137. schůzi usnesením č. 10234/24/R137.

V Brně dne 18.09.2024



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne 18.09.2024



zhotovitel
zastoupený
Ing. Martinem Sobotkou, jednatelem
Ing. Jiřím Šoltésem, jednatelem