

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.10.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní**  
příspěvková organizace hlavního města Prahy

IČ: 61388262

DIČ: není plátce DPH

se sídlem U Měšťanských škol 525, 18200 Praha 8

zastoupená Ing. Hanou Pavelkovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**MERU atelier s.r.o.**

IČ: 17807514

DIČ: CZ17807514, plátce DPH

se sídlem Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131602

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu:

zastoupená

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jako „**smluvní strana**“)

tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2023:**

(dále jen tento „**Dodatek**“)

### I.

#### Preamble

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), následně upravenou dodatkem č. 1, jejímž předmětem bylo zhotovení díla, spočívajícího v realizaci projektových a inženýrských činností v souvislosti s projektem s názvem „*Bezbariérové řešení stavby, nástavba, přístavba a stavební úpravy Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní,*“ financovaným z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, týkajících se budovy č. p. 525, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku

parc. č. 559/1, v k.ú. Kobyličky, obec Praha (dále jen „**Budova**“). Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 10.10.2023 a její dodatek č. 1 dne 12.4.2024.

- 1.2. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „*Projektové a inženýrské činnosti*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané Objednatelem, jako zadavatelem, dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) s Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021–2027, v rámci realizace projektu, který je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek s ohledem na skutečnost, že po podpisu Smlouvy vznikla potřeba zajistit studii půdní vestavby navazující na projekt nástavby, včetně propočtu nákladů a nutných opatření pro budoucí výstavbu, jejímž účelem je doložit, zda je možné realizovat navýšení kapacit a odhadnout související náklady, přičemž tato studie bude sloužit jako podpůrný materiál pro schválení rozšíření projektu. Cílem této studie je tedy určit počet nových potencionálních žákovských míst v přístavbě, včetně stanovení předběžného rozpočtu. Po podpisu Smlouvy tak vznikla na straně Objednatele potřeba doplnit původní specifikaci díla o dodatečné práce, které jsou blíže specifikovány v tomto Dodatku.
- 1.4. Tento Dodatek a změny Smlouvy na základě tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to dle § 222 odst. 1 ZZVZ, neboť celková hodnota závazku ze Smlouvy ani po změně dle tohoto Dodatku nepřekročí limit dle § 25 ZZVZ. Současně se ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ nejedná o změny, které by měnily celkovou povahu Veřejné zakázky, přičemž hodnota změny dle tohoto Dodatku je i v součtu s hodnotou změn dle dodatku č. 1 Smlouvy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Nejedná se pak ani o změny, které by ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, změny, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani o změny, které by vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

## II.

### Předmět tohoto Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na doplnění specifikace díla dle Smlouvy, a to tak, že nad rámec součástí díla uvedených ve Smlouvě budou nově Zhotovitelem provedeny i práce, jejichž soupis a jednotkové ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout tyto činnosti jako součást díla dle podmínek stanovených ve Smlouvě a v tomto Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se dále v souvislosti s rozšířením předmětu plnění a změnou specifikace díla dle tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové ceny díla dle čl. 5.1. Smlouvy o 148.000,- Kč bez DPH, tj. o 179.080,- Kč včetně DPH, přičemž DPH v sazbě 21 % z toho činí 31.080,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že tato dodatečná část ceny díla bude zaplácena Objednatelem po řádném dokončení a protokolárním předání všech částí díla specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem v souladu se čl. 5.5. a 5.6. Smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se také v souvislosti s rozšířením předmětu plnění a změnou specifikace díla dle tohoto Dodatku dohodly na termínu plnění této části díla. Zhotovitel

se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli části díla specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku nejpozději **do čtyř týdnů** od podpisu tohoto Dodatku.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jejich níže podepsaní zástupci mají veškerá potřebná oprávnění k podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že v případě, vyžadují-li právní předpisy či zakladatelská právní jednání, popř. vnitřní předpisy některé ze smluvních stran k právnímu jednání obsaženému v tomto Dodatku souhlas či projednání některým z orgánů této právnické osoby, byl takový souhlas či projednání zajištěn před podpisem tohoto Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Uveřejnění tohoto Dodatku podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento Dodatek v plném znění.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

  
14:11:34 +02'00'

 Digitálně podepsal

**Střední škola designu a umění,  
knižní kultury a ekonomiky Náhorní**  
Ing. Hana Pavelková, ředitelka

**MERU atelier s.r.o.**  
Richard Vala, jednatel

