

Příloha č. 2 Harmonogram Oprava objektů T3 a T5

zahájení prací do 5 dnů po předání staveniště
oprava objektu T3
oprava objektu T5
předání dokončeného díla

D 1	D2 -D 34	D35 - D69	D 70
1 den			
	34 dnů		
		34 dnů	
			1 den

Vypracoval [REDACTED] Abloc sro
V Praze 26.6.2017

