

Příloha smlouvy č.4 harmonogram

Zpracování DPZ	12.1.2025
Investor připomínky DPZ	21.1.2025
Čistopis DPZ	11.2.2025
Odsouhlasení DPZ investorem	20.2.2025