

D O D A T E K č. 1

k objednávce na poskytování služeb ze dne 26. 8. 2022, tj. „**D5 PHS Drahelčice a PHS Rudná – Měření hluku**“

Číslo Objednávky Objednatele: **02PT-007337**
ISPROFIN: 521 155 0043

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ing. Petr Jurtin - AMETRIS

se sídlem: Průběžná 8, 100 00 Praha 10

zastoupené : [REDACTED]

IČ: 740 95 170

DIČ: CZ7808100036

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2022 objednávku na poskytování služeb, tj. „**D5 – PHS Drahelčice a PHS Rudná – Měření hluku**“ (dále jen „**Objednávka**“).

(B)

K vydání kolaudačního souhlasu je nutné rozšíření měření na základě požadavku OVZ DESÚ o další místa. Tento požadavek je v souladu s prokázáním splnění hygienických limitů hluku z provozu na PK dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku toho se Smluvní strany dohodly na změně sjednaných ujednání Objednávky, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1., (dále jen „**Dodatek**“, kterým se Objednávka mění takto:

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Lhůty pro dodání či termín dodání:
termín dokončení do 30. 11. 2024
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení
„Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 245.700,- Kč / 297.297,- Kč“,
se mění a nyní zní následovně:
*„Hodnota objednávky se navyšuje o 90.500,- Kč bez DPH.
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 336.200,- Kč / 406.802,- Kč“.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.10.2024 11:44:30



Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.15
09:11:42 +02'00'

