

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2024/0611/OSM ze dne 23. 7. 2024**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Kladno**

IČO: 00234516

DIČ: CZ00234516

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Zastoupené: Mgr. František Bureš, statutární náměstek primátora

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: ARTEA CZ, a.s.**

IČO: 264 63 326

DIČ: CZ26463326

Sídlo: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč

Zastoupená: Mgr. Jan Bláha, člen představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**

**I.**

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: **„Havarijní oprava 2 ks akroterionů + lešení“**, uzavřel se zhotovitelem dne 23. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 11.7. Smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty pro dokončení části díla a navýšení ceny. Potřeba prodloužení lhůty pro dokončení díla vznikla v důsledku objektivní skutečnosti nezávislé na vůli smluvních stran spočívající v nepříznivém počasí (častý silný déšť, ve kterém nemohly probíhat restaurátorské práce). Doba plnění se prodlužuje

z 23. 9. 2024 na 2. 10. 2024 pro horní štít a do 16. 10. 2024 pro spodní štít. Adekvátně ke změnám lhůt pro plnění se navyšuje cena díla dle změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to o částku ve výši 434.560,- Kč.

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

#### Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha: změnový list

Kladno dne 30. 9. 2024



Statutární město Kladno

Mgr. František Bureš

Statutární náměstek primátora

Kladno dne 1. 10. 2024



Zhotovitel

ARTEA CZ, a.s.

Mgr. Jan Bláha

člen představenstva

**ARTEA**  
ARTEA CZ, a.s.  
U Habrovky 247/11  
140 00 Praha 4 - Krč  
DIČ: CZ26463326