

<b>Závazný pokyn ke zpracování objemu těžby harvestorovou technologií fy RM FOREST lesní společnost s.r.o. k 26.7.2017</b>						
			<b>16.7.-25.7.2017</b>		<b>26.7.-5.8.2017</b>	<b>Výhled po 6.8.2017</b>
Prostředek	Lesní správa	Nástup na LS	požadavek	Výhled po 25.7.2017	požadavek na zpracování NT	
		(datum)	na dekádu (m3)	výhled(m3)	na dek. (m3)	(m3)
velký	<b>Potštát</b>	10.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	10.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	06.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	16.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	16.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	16.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	05.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Potštát</b>	05.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
střední	<b>Potštát</b>	05.06.2017	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
velký	<b>Velký Újezd</b>	15.06.2017	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
velký	<b>Velký Újezd</b>	10.06.2017	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
velký	<b>Velký Újezd</b>	12.06.2017	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
velký	<b>Velký Újezd</b>	26.05.2017	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
SA:			<b>14800</b>	<b>14800</b>	<b>14800</b>	<b>14800</b>

V Lipníku 24.7.2017

Zpracoval: XXXXXXXXXXIng. Jaroslav Nerad  
ředitel divize