

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.1.2024

## I. Smluvní strany

### 1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál  
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva  
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva  
IČ: 47675861  
DIČ: CZ47675861  
Bankovní spojení: KB Bruntál  
Číslo účtu: [REDACTED] 0100  
Tel/fax: [REDACTED] 300 / 555 [REDACTED] 337 381  
E-mail : [REDACTED]@vakbruntal.cz

*dále jen objednatel*

### 2. VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Sídlo: Štěpánov Dolní 20 783 13  
Zastoupena: Ing. Romanem Papicou, jednatelem společnosti  
IČ: 25371878  
DIČ: CZ25371878  
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. [REDACTED] 21669009/2200  
Tel.: [REDACTED] 85386774  
E-mail : [REDACTED]@vk-aqua.cz

*dále jen zhotovitel*

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, dohodly, že tento dodatek se bude řídit ustanoveními tohoto zákona.

## Stavba – Obnova části přírodního řadu Razová – H. Benešov, 2 část

---

## III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení díla. Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. **Termín plnění**  
Z důvodu stavebních prací ve vodojemu Horní Benešov není možné pokračovat v obnově přírodního řadu Horní Benešov – Razová. Z tohoto důvodu se termín dokončení stavby prodlužuje do 30.9.2025.

## IV. Závěrečná ujednání.

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

„Obnova části přírodního řadu Razová – H. Benešov, 2. část“

---

2. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bruntále dne:

Ing. Petr Klouda  
Digitally signed by Ing. Petr Klouda  
Date: 2024.10.16 09:56:07 +02'00'

Ing. Stanislav Moškoř  
Digitally signed by Ing. Stanislav Moškoř  
Date: 2024.10.16 09:56:27 +02'00'

Ve Štěpánově dne : 14.10.2024

Ing. Roman Papica  
Digitálně podepsal Ing. Roman Papica  
Datum: 2024.10.15 11:13:20 +02'00'

za objednatele

Ing. Petr Klouda  
předseda představenstva

Ing. Stanislav Moškoř  
člen představenstva

za zhotovitele

Ing. Roman Papica  
jednatel společnosti