

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OStRM / 2024 / 53 ze dne 17.5.2024, ve znění dodatku č. 1 č.
OStRM/2024/119 ze dne 11.9.2024

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: xxxx, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMA MB s.r.o.
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxx, výkonný ředitel na základě PM ze dne 8.3.2019
IČO: 61681679 DIČ: CZ61681679
Obchodní rejstřík: xxxx
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: p2c7z8t

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx

I. Preambule:

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2024 smlouvu o dílo č. OStRM/2024/53 týkající se akce „**Oprava chodníků v ulici Jilemnického, Mladá Boleslav**“ (dále jen „smlouva“), a dne 11.9.2024 dodatek č. 1 k této smlouvě č. OStRM/2024/119.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 – ZL č. 1)**“.

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH	1.955.286,18 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	- 67.195,81 Kč
<u>Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>71.654,50 Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	1.959.744,87 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za řádně dokončené dílo činí 1.959.744,87 Kč bez DPH (slovy: jeden milión devět set padesát devět tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/53 ze dne 17.5.2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha : Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 4.10.2024

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
xxxx, 1. náměstek primátora

Zhotovitel
GEMA MB s.r.o.
xxxx, výkonný ředitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne 4.10.2024

.....

xxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav