

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

číslo 487-2016-508101

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 725 032 215
<b>E-mail :</b>	h.nemcova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
<b>Zastoupen:</b>	jednatel, Tomášem Charvátém a jednatel, Jiřinou Charvátovou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 487-2016-508101 na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov (dále jen „dodatek“).

## Čl. I. Předmět a účel dodatku

- Na základě projednání změny smlouvy ze dne 5. 5. 2016 (Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, části k.ú. Dřínek a části k.ú. Hetov) došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1.3. (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona) z původních 5 MJ na 6 MJ, (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) z původních 152 MJ na 207 MJ. Dále došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.1.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení), 3.2.2. (Vypracování návrhu nového upořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) a 3.3. (Mapové dílo) z původních 1246 MJ na 1259 MJ z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ.
- Z důvodu zvýšení počtu měrných jednotek byla projednána změna smlouvy o dílo u položek 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. Cena za provedení díla se zvýšila o 110 400 Kč bez DPH. V Čl. VI. Cena za provedení díla se v bodě 6.1. upravuje rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 508 950,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	698 050,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	251 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 558 800,- Kč
DPH 21%	514 164,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 962 564,- Kč

- Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov. U výše uvedených dílčích fakturačních celků je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny.
- Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Teplicích dne:

**Objednatel**

**Zhotovitel**

-----  
**Ing. Pavel Pojer**  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

-----  
**Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová**

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dříněk a část k.ú. Hetov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1246	600	747 600	20.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	207	1 800	372 600	31.07.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 000	6 000	31.07.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1246	150	186 900	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1259	150	188 850	31.10.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 508 950</b>	<b>31.10.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1259	300	377 700	30.06.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	300	51 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	300	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1259	150	188 850	27.09.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>698 050</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1259	200	251 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>251 800</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	200	100 000	28.02.2020
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>100 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 508 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	698 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 558 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	514 164 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 962 564 Kč</b>

V Teplicích dne

V Teplicích dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová, jednatele společnosti