

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **BP – STAV HK s. r. o.**  
Zastoupený: **Pavlem Štefanem, jednatelem**  
Sídlo: **Číbuz 35, 50303 Skalice**  
IČ: **28788842**  
DIČ: **CZ28788842**  
Bankovní spojení: **ČSOB, a. s.**  
Číslo účtu: **271017170/0300**

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: **příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52**  
Zastoupený: **Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem**  
Sídlo: **Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6**  
IČ: **64809447**  
DIČ: **CZ64809447**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**  
číslo účtu: **636270217/0100**

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

*Podle...*

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23.8.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce pro zhotovení kotevní trouby pro vánoční strom na Velkém náměstí v Hradci Králové na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.8.2024, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výši 386.874,15 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce, tzv. vícepráce a méněpráce, kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednotlivé změny jsou zachyceny ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a konkrétně se jedná o tyto vícepráce a méněpráce:

Na základě požadavku objednatele bylo nutno v průběhu provádění díla z důvodu konání „Slavností královny Elišky“ na Velkém náměstí celé staveniště odklidit a výkop zasypat (učinil objednatel), aby konání oslav nebylo omezeno. Zhotovitel po konání oslav musel odstranit zásyp stavební jámy recyklátem a zlikvidovat ho na skládce. Současně musel během oslav odvézt zřízení staveniště včetně těžké mechanizace, skládek stavebních materiálů, oplocení a dopravního značení, a místo uklidit.

V návaznosti na výše uvedené je třeba provést změnu v čl. V. odst. 1 týkající se ceny díla, kdy cena díla bude navýšena o **59.650,10 Kč bez DPH**.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele činí bez DPH **446.524,25 Kč**.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

## IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

16. 10. 2024

ZA ZHOTOVITELE:



Pavel Štefan  
jednatel  
BP – STAV HK s. r. o.




ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST č.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | číslo ZL: 1                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BP - STAV HK s.r.o., Číbuz 35, Skalice, 503 03                         |                                                                                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Technické služby Hradec Králové<br>Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové |                                                                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.10.2024                                                              |                                                                                      |
| <b>Předmět změny:</b><br><b>Stavební práce pro zhotovení kotevní trouby na Velkém Náměstí</b><br><br>Na základě požadavku zadavatele (TSHK) bylo nutno v průběhu provádění díla na Velkém náměstí z důvodu konání "Slavností královny Elišky" celé staveniště odstěhovat a Technickými službami zasypat výkop, tak aby konání oslav nebylo omezeno.<br>Zhotovitel tak musel po konání slavností odstranit zásyp stavební jámy recyklátem a zlikvidovat ho na skládce. Současně musel během oslav odvézt zařízení staveniště včetně těžké mechanizace, skládek stavebních materiálů, oplocení a dopravního značení a místo uklidit. |                                                                        |                                                                                      |
| Původní cena díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 386 874,15 Kč                                                                        |
| Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | +59 650,10 Kč                                                                        |
| Nově cena díla:<br><br><b>446 524,25,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br>Zůstává stávající 18.10.2022              |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                      |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | Datum:                                                                               |



SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1



Stavba: Kotevní trouba pro vánoční strom na Velkém nám. - Vícepráce

Místo: Hradec KrálovéDatum: 2. 10. 2024

Zadavatel: Město Hradec Králové - TSHKProjektant:

Zhotovitel: BP - STAV HK s.r.o.Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

59 650,10

D HSVPráce a dodávky HSV

59 650,10

| D |   | 1         | Zemní práce                                                                                                               |        |        |  |  |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| 1 | K | 131351100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                | m3     | 14,700 |  |  |
| 2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3     | 14,700 |  |  |
| 3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3     | 73,500 |  |  |
| 5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t      | 29,400 |  |  |
| 4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3     | 14,700 |  |  |
| 6 | K | R001      | Zrušení a odvoz zařízení staveniště a strojů včetně úklidu + znovuvřízení zařízení staveniště včetně dopravy strojů       | soubor | 1,000  |  |  |