

Číslo spisu: S/04790/MS/24

Číslo jednací: 07389/MS/24

Číslo akce: 1031/82/24

ČÍSLO ISPROFIN: 115V342003802

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04790/MS/24 ze dne 29. 7. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště Moravskoslezské

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený: Mgr. František Jaskula, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Lukáš Drastich.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

LEVEL.SK s.r.o.

Sídlo: Pražská 1077, 253 03 Chýně

Zastoupený: Ing. Sergey Tykvinskii

Bankovní spojení:

IČO: 256 66 240

DIČ: CZ25666240

Telefon:

Email:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 59452

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: jméno, telefon: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemohl z důvodu vyšší moci – povodní, které proběhly v září 2024, plnit předmět Smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany, v souladu s čl. IX. Smlouvy o dílo, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 2.2 Zhotovitel písemně informoval, v souladu se Smlouvou o dílo, objednatele dne 1. 10. 2024 o nemožnosti plnit předmět Smlouvy o dílo z důvodu vyšší moci (povodní).
- 2.3 Smluvní strany na základě zhodnocení situace na místě samém konstatují, že následky vyšší moci trvají a tím nadále trvá nemožnost plnit předmět smlouvy.

III.

- 3.1 Čl. 3.4 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 20. 9. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.“

- 3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15. 9. 2025.“

- 3.3 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

- 4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho

uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. František Jaskula

Ředitel RP Moravskoslezské

Ing. Sergey Tykvinskii

Zhotovitel: LEVEL.SK s.r.o. Pražská 1077, 253 03 Chýně

Plátce DPH: Ano

Rok: 2025

Předmět závazku:

Kosení podmáčených luk v PR Rezavka, plochy 2 a 3.

Rozpočet

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
Rezavka - louka, plocha 2						
4666	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	3.06	ha	30 000.00	91 800.00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		9 180.00
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		18 360.00
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%		13 770.00
					Cena bez DPH	133 110.00
					Cena s DPH	161 063.10
Rezavka - louky plocha 4						
4668	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	0.17	ha	30 000.00	5 100.00
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%		1 020.00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		510.00
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%		765.00
					Cena bez DPH	7 395.00

					Cena s DPH	8 947.95
--	--	--	--	--	------------	----------

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2025	140 505.00	21.00	29 506.05	170 011.05
Celkem	140 505.00		29 506.05	170 011.05

Specifikace díla:

2025				
Rezavka - louka, plocha 2				
4666	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		161 063.10
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou		

Popis opatření:

Dvojí kosení travního porostu ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou, se shrabáním biomasy do 14 dní od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace.
Termín první seče do 15.6.2025, termín druhé seče do 31.8.2025
Výška pokosu 15 cm s ohledem na ochranu obojživelníků a plazů.
Výměra plochy je cca 3,06 ha.

Rezavka - louky plocha 4				
4668	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin		8 947.95
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou		

Popis opatření:

Kosení travního porostu ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou, se shrabáním biomasy do 14 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace.
Termín: do 31.8.2025
Výška pokosu 15 cm s ohledem na ochranu obojživelníků a plazů.
Výměra plochy je cca 0,17 ha.

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření, Mapový zakres

