

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 09.07.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kostelec nad Orlicí**
Se sídlem: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zastoupeno: RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou
IČO: 00274968

(dále jen „**objednatel**“).

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
Se sídlem: Pardubická 561/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO: 25963864
DIČ: CZ25963864

(dále jen „**zhotovitel**“).

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 09. 07. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu:

„REALIZACE HYDRAULICKÉ CLONY POMOCÍ OCHRANNÉHO ČERPÁNÍ ZA MONITORINGU VÝVOJE KVALITY PODZEMNÍCH VOD – I. ETAPA-VRTANÉ STUDNY HC-1 A HC-2“

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

II. Předmět smlouvy

1. Článek 2. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy (bez DPH)	733 333 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	33 128 Kč
2. Cena za dílo sjednaná v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:	
Cena za dílo dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy (bez DPH):	700 205 Kč
DPH 21 %:	147 043,05 Kč
Cena včetně DPH:	847 248,05 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města dne 07.10.2024 číslo usnesení RM/1067/2024

5. Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Soupis prací

V Kostelci nad Orlicí dne

V Kostelci nad Orlicí dne

objednatel

RNDr. Tomáš Kytlík

starosta Města Kostelec nad Orlicí

zhotovitel

STATING s.r.o.

jednající Zbyněk Černý, MBA