

Městský park Klafar - protlak, 1. etapa, 1. část									
měsíc	listopad						prosinec		
týden	45	46	47	48	49	50	51	52	
Startovací a cílová jáma									
Protlak									
Úsek VO - RŠ1									
Úsek RŠ1 - RŠ3									
Horské vpustě									
Výústní objekt									