

„Rekonstrukce veřejného osvětlení města Litvínov– 2. etapa“
Evid.č. zak.: LT-01-2024

HARMONOGRAM

2024

	ŘÍJEN 1.10 – 31.10	LISTOPAD 1.11 – 30.11	PROSINEC 1.12 – 20.12.
Předání staveniště			
Výměna svítidel			

2025

	LEDEN 6.1. – 31.1.	ÚNOR 1.2. – 28.2	BŘEZEN 1.3. – 31.3	DUBEN 1.4. – 31.4.
Výměna svítidel				
Revize Předání zakázky				