



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 k O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: 02PA-000935

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ - technická pomoc v oblasti geologie poddolovaného území**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SATRA, spol. s r .o.

Adresa: Pod Pekárnami 878/2, 190 00

Praha 9

IČO: 18584209

DIČ:CZ 18584209

Kontaktní osoba:

Smluvní strany uzavřely dne 11.7.2023 objednávku na zajištění technické pomoci v oblasti geologie poddolovaného území pro stavbu D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ (*dále jen „Objednávka“*).

Vzhledem k rozsahu sanace poddolovaného území se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o expertní dohled nad zpracováním realizační projektové dokumentace a realizací sanace, prodloužení lhůty pro plnění a navýšení celkové hodnoty objednávky a uzavírají tento Dodatek č. 1.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Technická pomoc se rozšiřuje o:

6. Expertní dohled nad realizací sanace nehomogenit v podloží stavby, tj. průběžné kontroly realizační projektové dokumentace a dodržování požadovaných technologií a kvalitativních podmínek předepsaných v projektu.

Lhůta pro dodání či termín dodání se doplňuje:

Plnění dle bodu 6.:

průběžně po dobu zpracování RDS a realizace sanačních prací

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH se mění takto:

170 200 Kč/ 205 942 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha A, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Objednávky.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.10.2024 18:28:41



vedoucí úseku D8 a D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.11
09:45:11 +02'00'

jednatel
SATRA, spol. s r.o.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha A - Položkový rozpis ceny

SPECIFIKACE CENY:

Předmět plnění	m.j.	Počet m.j.	Sazba	Cena
Plnění dle bodu 1.	hod			
Plnění dle bodu 2.	hod			
Plnění dle bodu 3.	hod			
Plnění dle bodu 4.	hod			
Plnění dle bodu 5.	hod			
Plnění dle bodu 6.	hod			

REKAPITULACE:

Cena celkem bez DPH:	170.200,- Kč
DPH (21%):	35.742,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	205.942,- Kč