

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 2024/001652 ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/001652/2  
Číslo objednávky objednatele:  
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** statutární město Plzeň  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru  
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** **POHL cz, a.s.,**  
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddílu B, vložka 4934  
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**  
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu  
Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

tento

**d o d a t e k   č . 2**

## Čl. I.

1. Dne 4. 3. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Rekonstrukce zázemí objektu šaten – Luční ulice, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 9 a 10. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není technicky ani ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, viz změnový list č. 5. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, jejichž změna došla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, viz změnové listy č. 6 a 7. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 Zákona, nové položky, které představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena je nižší a jsou na kvalitativně stejné úrovni, viz. změnový list č. 8. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnové listy č. 5 - 10) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena méněprací činí částku 2 290 485,50 Kč bez DPH.
4. Celková cena víceprací činí částku 7 458 462,80 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 5 167 977,30 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  - 5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **42 994 690,51 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“).
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL č. 5 - 10

V Plzni dne 16.10.2024

Za objednatele:

V PLZENI dne 17-10-2024

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň  
Odbor/správa infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

POHL cz, a.s.  
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň  
Ing. Zdeněk Hanzal  
vedoucí odštěpného závodu Plzeň

# Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: **Rekonstrukce zázemí objektu šaten – Luční ulice**

Místo stavby: Plzeň, k.ú. Plzeň, parc. č. 12215/11; 12215/2; 12215/6; 12215/4.

Objednatel: Statutární město Plzeň  
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně  
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: RAVAL projekt v.o.s.  
Kollárova 24, 301 00 Plzeň  
IČO: 49194852

HIP: Ing.

Generální dodavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň  
Domažlická 168, 318 00 Plzeň  
IČO: 25606468

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.  
Křimická 105, 318 02 Plzeň  
IČ: 40526178

# Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

## 1. ZL č. 05 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.4.1 Zdravotní instalace, D.1.4.4.1 – Elektroinstalace silnoproud vnitřní, D.1.6 Horkovodní přípojka a stanice.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 2 508 017,20 Kč bez DPH

Méněpráce: - 862 243,80 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 05: 1 645 773,40 Kč bez DPH

## 2. ZL č. 06 Geotechnické podmínky – dešťová kanalizace

Při provádění výkopových prací na dešťové kanalizaci bylo zjištěno, že skutečné geotechnické podmínky v podloží jsou jiné, než bylo předpokládáno v PD. Nově bude nutné zabezpečení výkopů pažením a zároveň se zvětšuje objem zemních prací daný extrémní nesoudržností zemin a jejich odpadávání do prováděného výkopu. Kopané sondy ověřující skutečné podmínky nebylo možné provést dříve než při samotné realizaci díla, protože se objekt a přilehlé plochy aktivně využívaly. Sondy se provádějí na několika místech a narušily by dostupnost objektu, zejména v prostoru příjezdové cesty. Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 620 212,60 Kč bez DPH

Méněpráce: - 48 577,70 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 06: 571 634,90 Kč bez DPH

## 4. ZL č. 07 Komunikace

Po odstranění asfaltových krytů komunikací při provádění výkopových prací na pokládce dešťové kanalizace, elektroinstalace a vodovodní přípojce bylo zjištěno, že skutečné geotechnické podmínky v podloží jsou jiné, než bylo předpokládáno v PD. Nově se navrhuje úprava pláně a skladba konstrukce vozovky tak, aby byla zajištěna dlouhodobá kvalita. Dále je nutné zvětšit výměry úpravy komunikací v závislosti na skutečné poloze stávajících sítí. Kopané sondy ověřující skutečné podmínky nebylo možné provést dříve než při samotné realizaci díla, protože se plochy aktivně využívaly. Sondy se provádějí na několika místech a narušily by dostupnost objektu, zejména v prostoru příjezdové cesty. Jedná se o změnu, která vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 3 327 109,60 Kč bez DPH

Méněpráce: - 395 123,50 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 07: 2 931 986,10 Kč bez DPH

## 5. ZL č. 08 Retenční nádrž

V souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. navrhl zhotovitel záměnu provedení venkovních nádrží na dešťovou vodu. Místo původně navržených železobetonových prefabrikovaných jímek je navržena sanace stávající železobetonové nádrže. Součástí projektem navrženého řešení byla demolice stávající nádrže a dodávka dvou nových o celkovém objemu 40 m<sup>3</sup>. Po provedení odkopání stávající nádrže a zhodnocení jejího technického stavu a dále na základě detailní prohlídky jejího vnitřku, při zajištění

kontinuálního vyčerpávání vody, bylo konstatováno, že jímka je po provedení odborné sanace schopna dále plnit požadovaný účel. Tato navržená změna je z hlediska kvality na stejné úrovni jako původní řešení. Z uživatelského hlediska, trvanlivosti a statické únosnosti se jedná o ekvivalentní řešení. Cena nové položky je ve vztahu k zaměňovaným položkám nižší, což představuje finanční úsporu bez snížení kvality a bezpečnosti. Tato změna představuje efektivní řešení, které zohledňuje jak ekonomické, tak technické aspekty projektu. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 09.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 710 679,80 Kč bez DPH

Méněpráce: - 830 168,50 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 08: -119 488,70 Kč bez DPH

#### **6. ZL č. 09 ZTI – sprchové a výtokové armatury**

Během realizace díla bylo rozhodnuto o záměně výtokových armatur ve sprchách. Toto opatření zvýší komfort užívání a standard sanitárního vybavení. Výrazně se zlepší ovládání průtoku vody ve sprchových hlavících, což povede k efektivnějšímu a hygieničtějšímu provozu. Zároveň se sníží riziko nekontrolovatelného spuštění vody ve sprchách. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 10.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 187 782,60 Kč bez DPH

Méněpráce: - 82 048,70 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 09: 105 733,90 Kč bez DPH

#### **7. ZL č. 10 Elektroinstalace, ovládání světel a napojení buněk**

Během realizace díla bylo rozhodnuto o záměně provedení elektroinstalace v hygienickém zázemí šaten. Toto opatření zvýší komfort užívání a standard ovládání světel. Bude redukován počet ovladačů svícení a nahrazen menším počtem spínačů s prostorovým čidlem a řízeným zpožděním zhasnutí což povede k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu provozu. Dále budou v prostoru šaten zaměněny spínače s čidlem a nahrazeny budou klasickými vypínači, které lépe vyhovují provozu klubu. Nad rámec návrhu řešení elektroinstalace v projektové dokumentaci bude napojena na elektroinstalaci přilehlá skladová buňka využívaná klubem. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 11.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 104 661,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 72 323,30 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 10: 32 337,70 Kč bez DPH

12. 10. 2024 Ing.



POHL cz, a.s. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel.: +420 377 387 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Název akce: **Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň**

Adresa stavby: *pozemky parc. Č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981*

Investor: Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně

|       |                                                                                    |              |               |              | absolutní hodnota |              |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| ozn.  | název změnového listu                                                              | vícepráce    | méněpráce     | celkem       | vícepráce         | méněpráce    | celkem       |
| ZL 05 | Úprava položek v soupisu prací                                                     | 2 508 017,20 | -862 243,80   | 1 645 773,40 | 2 508 017,20      | 862 243,80   | 3 370 261,00 |
|       | Keramický obklad - změna obkladového materiálu                                     |              |               |              |                   |              |              |
|       | Třída pevnosti potrubí - dešťová kanalizace                                        |              |               |              |                   |              |              |
|       | Kubatura výkopových prací                                                          |              |               |              |                   |              |              |
|       | Elektroinstalace - silnoproud - svítidla, napájení střídačky                       |              |               |              |                   |              |              |
|       | Parozábrana, pojistná hydroizolace                                                 |              |               |              |                   |              |              |
|       | Horkovod                                                                           |              |               |              |                   |              |              |
|       | Ztužující věnce, bednění věnců                                                     |              |               |              |                   |              |              |
|       | Odvoz přebytečného výkopu (zajištění základů, výkopy inženýrských sítí komunikace) |              |               |              |                   |              |              |
|       | Lemování dlažby                                                                    |              |               |              |                   |              |              |
| ZL 06 | Geotechnické podmínky - dešťová kanalizace                                         | 620 212,60   | -48 577,70    | 571 634,90   | 620 212,60        | -48 577,70   | 571 634,90   |
| ZL 07 | Komunikace                                                                         | 3 327 109,60 | -395 123,50   | 2 931 986,10 | 3 327 109,60      | 395 123,50   | 3 722 233,10 |
| ZL 08 | Retenční nádrž                                                                     | 710 679,80   | -830 168,50   | -119 488,70  | 710 679,80        | 830 168,50   | 1 540 848,30 |
| ZL 09 | ZTI - sprchové výtokové armatury                                                   | 187 782,60   | -82 048,70    | 105 733,90   | 187 782,60        | 82 048,70    | 269 831,30   |
| ZL 10 | Elektroinstalace, ovládání světel a napojení buněk                                 | 104 661,00   | -72 323,30    | 32 337,70    | 104 661,00        | 72 323,30    | 176 984,30   |
|       | Elektroinstalace                                                                   |              |               |              |                   |              |              |
|       |                                                                                    |              |               |              |                   |              |              |
|       |                                                                                    | 7 458 462,80 | -2 290 485,50 | 5 167 977,30 | 7 458 462,80      | 2 193 330,10 | 9 651 792,90 |

TDS

POHL cz, a.s.



POHL cz, s r.o. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel.: +420 377 367 758 • e-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

| Změnový list č. 05                                                                |                         | Úprava položek v soupisu prací                                                                                                                                                                                            |     |          |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|-------------|
| Název akce:                                                                       |                         | Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň                                                                                                                                                                              |     |          |    |             |
| Adresa stavby:                                                                    |                         | pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981                                                                                                                                              |     |          |    |             |
| Investor:                                                                         |                         | Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně                                                                                                                                                                        |     |          |    |             |
| Datum:                                                                            |                         | 15.10.2024                                                                                                                                                                                                                |     |          |    |             |
| č.                                                                                | kód položky             | popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | množství | JC | Cena celkem |
| KERAMICKÝ OBKLAD - ZMĚNA OBKLADOVÉHO MATERIÁLU                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| 1                                                                                 | URS 2024/02 781472215   | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2                                                                                                                            | m2  | 403,84   |    |             |
|                                                                                   |                         | obklad v místnostech                                                                                                                                                                                                      |     | 403,84   |    |             |
| 2                                                                                 | URS 2024/02 781472291   | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2                                                                                                                       | m2  | 14,28    |    |             |
|                                                                                   |                         | obklad v místnostech                                                                                                                                                                                                      |     | 0,00     |    |             |
|                                                                                   |                         | Obklad ostění                                                                                                                                                                                                             |     | 14,28    |    |             |
| 3                                                                                 | URS 2024/02 59761718    | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                                                                                                                                           | m2  | 464,42   |    |             |
|                                                                                   |                         | obklad v místnostech                                                                                                                                                                                                      |     | 464,42   |    |             |
| 4                                                                                 | SOD 781674113           | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                                                                                            | m   | 14,28    |    |             |
|                                                                                   |                         | obklad ostění                                                                                                                                                                                                             |     | 14,28    |    |             |
| 5                                                                                 | URS 2024/02 59761718    | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                                                                                                                                           | m2  | 5,77     |    |             |
|                                                                                   |                         | obklad parapetů                                                                                                                                                                                                           |     | 2,20     |    |             |
|                                                                                   |                         | obklad ostění                                                                                                                                                                                                             |     | 3,57     |    |             |
| TRÍDA PEVNOSTI POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| 6                                                                                 | URS 2024/02 ELM.3151265 | Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 315x6000 mm PVC-U                                                                                                                                                          | kus | 8,00     |    |             |
| 7                                                                                 | URS 2024/02 ELM.3151285 | Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 315x3000 mm PVC-U                                                                                                                                                          | kus | 8,00     |    |             |
| 8                                                                                 | NP                      | Zpětná klapka                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,00     | 1  |             |
| KUBATURA VÝKOPOVÝCH PRACÍ                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| Zřízení pažicích boxů výkopu dešťové kanalizace                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| 9                                                                                 | URS 2024/02 151811132   | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                    | m2  | 989,06   |    |             |
|                                                                                   |                         | výkop dešťové kanalizace:                                                                                                                                                                                                 |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | úsek mezi šachtami pod cyklostezkou: 2*4*13,4                                                                                                                                                                             |     | 107,20   |    |             |
|                                                                                   |                         | úsek mezi šachtami od oplocení k el.sloupu: 2*3,5*19,63                                                                                                                                                                   |     | 137,41   |    |             |
|                                                                                   |                         | úsek mezi šachtami od el.sloupu k hraně objektu: 2*3*15,5                                                                                                                                                                 |     | 93,00    |    |             |
|                                                                                   |                         | úsek mezi šachtami podél objektu: 2*2,25*58,9                                                                                                                                                                             |     | 265,05   |    |             |
|                                                                                   |                         | úsek mezi šachtami přes zpevněnou plochu před objektem: 2*1,5*23,6                                                                                                                                                        |     | 70,80    |    |             |
|                                                                                   |                         | úsek od šachty ke krajní uliční vpusi: 2*1*15,6                                                                                                                                                                           |     | 31,20    |    |             |
|                                                                                   |                         | napojení uličních vpusi ve zpevněné ploše: (2*1*1,3)*3+(2*1*5,6)                                                                                                                                                          |     | 19,00    |    |             |
|                                                                                   |                         | napojení z lapáků střešních splavenin do řadu: 2*(2,6+2,8+2,6+2,6+2,6)*2                                                                                                                                                  |     | 52,80    |    |             |
|                                                                                   |                         | větev před vchod do objektu vč.napojení z lapáků stř.splavenin: 2*2*(9,15+ 38+1,2*5)                                                                                                                                      |     | 212,60   |    |             |
|                                                                                   |                         | Součet                                                                                                                                                                                                                    |     | 989,06   |    |             |
| 10                                                                                | URS 2024/02 151811232   | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m                                                                                                 | m2  | 989,06   |    |             |
| Odstranění a znovuzřízení asfaltové cyklostezky v místě výkopu dešťové kanalizace |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| 11                                                                                | SOD 113107323           | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2  | 10,50    |    |             |
|                                                                                   |                         | překop cyklostezky pro výkop dešťové kanalizace                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5*3                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,50    |    |             |
| 12                                                                                | SOD 113107242           | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm              | m2  | 10,50    |    |             |
|                                                                                   |                         | překop cyklostezky pro výkop dešťové kanalizace                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5*3                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,50    |    |             |
| 13                                                                                | URS 2024/02 919735112   | Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                              | m   | 7,00     |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5+3,5                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,00     |    |             |
| 14                                                                                | SOD 997013501           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                              | t   | 6,93     |    |             |
|                                                                                   |                         | 4,62+2,31                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,93     |    |             |
| 15                                                                                | SOD 997013509           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                            | t   | 6,93     |    |             |
|                                                                                   |                         | 4,62+2,31                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,93     |    |             |
| 16                                                                                | SOD 997013875           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                                   | t   | 2,31     |    |             |
|                                                                                   |                         | asfaltový povrch                                                                                                                                                                                                          |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 2,31                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,31     |    |             |
| 17                                                                                | SOD 997013873           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                | t   | 4,62     |    |             |
|                                                                                   |                         | šterkový podklad asfaltového povrchu                                                                                                                                                                                      |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 4,62                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,62     |    |             |
| 18                                                                                | SOD 564861111           | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                            | m2  | 10,50    |    |             |
|                                                                                   |                         | překop cyklostezky - obnova povrchu                                                                                                                                                                                       |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5*3                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,50    |    |             |
| 19                                                                                | SOD 577134031           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                                          | m2  | 10,50    |    |             |
|                                                                                   |                         | překop cyklostezky - obnova povrchu                                                                                                                                                                                       |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5*3                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,50    |    |             |
| 20                                                                                | SOD 577155132           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                        | m2  | 10,50    |    |             |
|                                                                                   |                         | překop cyklostezky - obnova povrchu                                                                                                                                                                                       |     |          |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5*3                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,50    |    |             |
| 21                                                                                | URS 2024/02 919732221   | Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry           | m   | 7,00     |    |             |
|                                                                                   |                         | 3,5+3,5                                                                                                                                                                                                                   |     | 7,00     |    |             |
| 22                                                                                | SOD 998225111           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                               | t   | 4,83     |    |             |
| Úprava šachty                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| 23                                                                                | NP                      | Šachta Š7 zpětná klapka dvojčinná - osazení do šachty při výrobě                                                                                                                                                          | kus | 1,00     | 1  |             |
| Úprava výměr zemních prací dešťové kanalizace v souladu s PD                      |                         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |    |             |
| 24                                                                                | SOD 131201110R00        | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                | m3  | 68,24    |    |             |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.<br/>Výkop pro revizní šachty</p>                                  |         |        |
|    |                  | odpočet dle SoD: -66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -66,00  |        |
|    |                  | výkop šachty hloubka dna 1,5 m, výkop šířky 3m: {3,14*1,5*1,5}*1,7*7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84,07   |        |
|    |                  | výkop šachty hloubka dna 2,0 m, výkop šířky 3m: {3,14*1,5*1,5}*2,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31,09   |        |
|    |                  | výkop šachty hloubka dna 2,5 m, výkop šířky 3m: {3,14*1,5*1,5}*2,7*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,08   |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68,24   |        |
| 25 | SOD 131201119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3      | 34,12  |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.<br/>Výkop pro revizní šachty 50%</p>                              |         |        |
|    |                  | odpočet množství dle SoD: -33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -33,00  |        |
|    |                  | výkopy: {84,07+31,09+19,08}*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67,12   |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34,12   |        |
| 26 | SOD 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3      | 310,17 |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.<br/>odpočet množství dle SoD: -368,272</p>                       | -368,27 |        |
|    |                  | úsek koryta řeky - 1 šachta: 1*0,73*10+1*2*7,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,92   |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami pod cyklostezkou: 1,4*4*13,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,04   |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami od oplocení k el.slopu: 1,4*3,5*19,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,19   |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami od el.slopu k hraně objektu: 1,4*3*15,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65,10   |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami podél objektu: 1,4*2,25*58,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185,54  |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami přes zpevněnou plochu před objektem: 1*1,5*23,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35,40   |        |
|    |                  | úsek od šachty ke krajní uliční vpusi: 1*1*15,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,60   |        |
|    |                  | napojení uličních vpustí ve zpevněné ploše: {1*1*1,3}*3+{1*1*5,6}                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,50   |        |
|    |                  | napojení z lapáku střešních splavenin do řadu: {1,4*2}*{2,6+2,8+2,6+2,6}                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29,68   |        |
|    |                  | větev před vchod do objektu vč.napojení z lapáku stf.splavenin: 1,4*2*(10,5+ 35+1,2*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137,48  |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310,17  |        |
| 27 | SOD 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztižené výkopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3      | 295,69 |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za ztižení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.<br/>odpočet množství dle SoD: -102,364</p>                                                                                                                                                                  | -102,36 |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami pod cyklostezkou: 1,4*4*13,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,04   |        |
|    |                  | úsek mezi šachtami podél objektu: 1,4*2,25*58,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185,54  |        |
|    |                  | větev před vchod do objektu vč.napojení z lapáku stf.splavenin: 1,4*2*(10,5+ 35+1,2*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137,48  |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295,69  |        |
| 28 | SOD 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 155,08 |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek.<br/>dle SoD 50% výkopů<br/>odečet množství dle SoD: -184,136</p> | -184,14 |        |
|    |                  | dle skutečnosti 30% výkopů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
|    |                  | 50% výkopů: 678,44*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339,22  |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155,08  |        |
| 29 | SOD 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 5,41   |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí.<br/>odečet množství dle SoD: -140,736</p>                                                                                                                           | -140,74 |        |
|    |                  | podsyyp potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
|    |                  | {6,81+15,4+21,6+4,33+4,33+11,6+22,8+40+25+16,6+3*1+5,6+4*2,7+11,15+40,8+3*1,25}*1*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146,14  |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,41    |        |
| 30 | SOD 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 2,67   |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>v otevřeném výkopu,<br/>odečet množství dle SoD: -23,456</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -23,46  |        |
|    |                  | podsyyp pod šachty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
|    |                  | 10*(0,75*0,75*3,14)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,77    |        |
|    |                  | podsyyp potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
|    |                  | {6,81+15,4+21,6+4,33+4,33+11,6+22,8+40+25+16,6+3*1+5,6+4*2,7+11,15+40,8+3*1,25}*1*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,36   |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,67    |        |
| 31 | SOD 174101101R00 | Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 369,12 |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách,<br/>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br/>odečet množství dle SoD: -250,771</p>                                                                                                                                                          | -250,77 |        |
|    |                  | výkopy: 134,24+678,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 812,68  |        |
|    |                  | odečet lože: {1,77+24,36}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -26,13  |        |
|    |                  | odečet obsypy: -146,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -146,14 |        |
|    |                  | odečet šachty: -7*(1,5*1,24/2*1,24/2*3,14)-2*(2*1,24/2*1,24/2*3,14)-(2,5*1,24/2*1,24/2*3,14)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -20,52  |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369,12  |        |
| 32 | SOD 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3      | 747,53 |
|    |                  | <p>Poznámka k položce:<br/>po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidlo.<br/>odečet množství dle SoD: -690,083</p>                                                                                                                                                                                                                 | -690,08 |        |
|    |                  | výkopek pro obklad koryta na meziskládku: 5,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,04    |        |
|    |                  | výkopek pro trubní vedení a šachty: 134,24+678,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 812,68  |        |
|    |                  | Výkopek pro zpětný zásyp potrubí: 619,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 619,89  |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 747,53  |        |
| 33 | SOD 167151111    | Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 619,89 |
|    |                  | zemina ke zpětnému zásypu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|    |                  | 619,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 619,89  |        |
| 34 | SOD 162751117    | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                 | m3      | 9,29   |
|    |                  | odvoz přebytečného výkopu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
|    |                  | výkopy: 5,04+134,24+678,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 817,72  |        |
|    |                  | odečet zpětný zásyp: -619,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -619,89 |        |
|    |                  | odečet množství dle SoD k uložení v místě stavby: -188,541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -188,54 |        |
|    |                  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,29    |        |
| 35 | SOD 162751119    | Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                               | m3      | 9,29   |
|    |                  | odvoz přebytečného výkopu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
|    |                  | výkopy: 5,04+134,24+678,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 817,72  |        |
|    |                  | odečet zpětný zásyp: -619,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -619,89 |        |
|    |                  | odečet množství dle SoD k uložení v místě stavby: -188,541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -188,54 |        |

|                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
|                                                                                                            |                           | <i>Součet</i>                                                                                                                                                                                                                             |     |        | 9,29 |
| 36                                                                                                         | SOD 171201231             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                | t   | 16,72  |      |
|                                                                                                            |                           | 9,289*1,8                                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,72  |      |
| <b>ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD - SVÍTIDLA, NAPÁJENÍ STŘÍDAČKY</b>                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| <b>Svítlidla</b>                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 37                                                                                                         | NP                        | zavěšení svítidel - lanka/ řetízky                                                                                                                                                                                                        | kus | 55,00  |      |
| 38                                                                                                         | NP                        | montáž - lanka/řetízky                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,00   |      |
| <b>Napájení střídačky</b>                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 39                                                                                                         | SOD 341221119.2           | Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKYJ 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1                                                                                                                  | m   | 294,00 |      |
| 40                                                                                                         | SOD 358111231             | Zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená , bílá                                                                                                                                                                              | kus | 8,00   |      |
| 41                                                                                                         | NP                        | jistič v rozvaděči RMO1                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,00   |      |
| 42                                                                                                         | NP                        | montáž                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,00   |      |
| <b>PAROZÁBRANA, POJISTNÁ HYDROIZOLACE</b>                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| <b>Spodní stavba</b>                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 43                                                                                                         | SOD 711111001             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                                                              | m2  | 35,80  |      |
| 44                                                                                                         | SOD 11163150              | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,01   |      |
| 45                                                                                                         | SOD 711141559             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                                                          | m2  | 28,79  |      |
| 46                                                                                                         | SOD 711142559             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                                                             | m2  | 15,09  |      |
| 47                                                                                                         | SOD 62853004              | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu                                                                            | m2  | 51,02  |      |
| 48                                                                                                         | SOD 711141559             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                                                          | m2  | 71,22  |      |
| 49                                                                                                         | SOD 711142559             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                                                             | m2  | 15,09  |      |
| 50                                                                                                         | SOD 62836110              | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem                                                                        | m2  | 100,59 |      |
| <b>Střecha</b>                                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 51                                                                                                         | SOD 711111001             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                                                              | m2  | 317,00 |      |
| 52                                                                                                         | SOD 11163150              | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                                                  | t   | 0,11   |      |
| 53                                                                                                         | SOD 711141559             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                                                          | m2  | 317,00 |      |
| 54                                                                                                         | URS 2024/02 62855002      | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm                                                                          | m2  | 369,46 |      |
| 55                                                                                                         | URS 2024/02 764212666.LND | Oplechování rovné okapové hrany plechem LINDAB FOP-CL rš 500 mm                                                                                                                                                                           | m   | 84,30  |      |
| 56                                                                                                         | URS 2024/02 764212636     | Oplechování štítu závětrnou listou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm                                                                                                                                                                    | m   | 84,30  |      |
| 57                                                                                                         | SOD 998711101             | Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                                                                                                        | t   | 2,66   |      |
| <b>HORKOVOD</b>                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 58                                                                                                         | SOD 132251253             | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                   | m3  | 64,65  |      |
| 59                                                                                                         | SOD 139001101             | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                                      | m3  | 6,45   |      |
| 60                                                                                                         | SOD 174111102             | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy                                                                                                   | m3  | 43,10  |      |
| 61                                                                                                         | SOD 175151101             | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 21,55  |      |
| 62                                                                                                         | SOD 58331200              | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                                     | t   | 43,10  |      |
| 63                                                                                                         | NP                        | Demontáž stávajícího potrubí horkovodu                                                                                                                                                                                                    | m   | 132,00 |      |
| 64                                                                                                         | NP                        | Likvidace včetně odvozu                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00   |      |
| <b>ŽB VĚNCE, BEDNĚNÍ VĚNCŮ</b>                                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 65                                                                                                         | SOD 417321616             | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37                                                                                                                                                                      | m3  | 6,50   |      |
| 66                                                                                                         | SOD 417351115             | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                              | m2  | 38,39  |      |
| 67                                                                                                         | SOD 417351116             | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                           | m2  | 38,39  |      |
| <b>ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPU (ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADŮ, VÝKOPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - KUBATÚRA OBSYPŮ A POTRUBÍ)</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 68                                                                                                         | SOD 167151111             | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                  | m3  | 83,00  |      |
| 69                                                                                                         | URS 2024/02 162751117     | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                 | m3  | 83,00  |      |
| 70                                                                                                         | URS 2024/02 162751119     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                 | m3  | 83,00  |      |
| 71                                                                                                         | SOD 997013873             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                | t   | 149,40 |      |
| <b>LEMOVÁNÍ DLAŽBY</b>                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 72                                                                                                         | NP                        | Lemování dlažby - L profil 60/40/5 vč. montáže                                                                                                                                                                                            | m   | 66,00  |      |
| <b>DODÁVKA A MONTÁŽ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ</b>                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 73                                                                                                         | URS 2024/02 210204011     | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                                                                                                     | kus | 3,00   |      |
| 74                                                                                                         | URS 2024/02 31674065      | stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00   |      |
| <b>DEMONTÁŽ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ</b>                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 75                                                                                                         | URS 2024/02 218204011     | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                                                                                                   | kus | 3,00   |      |
| 76                                                                                                         | NP                        | Připomoc při demontáži sloupů veřejného osvětlení (hydraulická plošina)                                                                                                                                                                   | hod | 4,00   |      |
| <b>VODOMĚRNÁ ŠACHTA</b>                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 77                                                                                                         | NP                        | Propojení v armaturní šachtě                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,00   |      |
| 78                                                                                                         | NP                        | Instalační materiál - armatury, včetně montáže                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00   |      |
| <b>Sanace stávající vodoměrné šachty</b>                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |      |
| 79                                                                                                         | NP                        | Vyčištění stávající šachty                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00   |      |
| 80                                                                                                         |                           | Očištění tlakovou vodou                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 12,50  |      |
| 81                                                                                                         | NP                        | Reprofilace stěn a stropu šachty                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,00  |      |
| 82                                                                                                         | NP                        | Betonáž podlahy vč. nátěrů                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,50   |      |
| 83                                                                                                         | NP                        | D+M poklopu                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,00   |      |
| 84                                                                                                         | NP                        | Nátěr stoupaček                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00   |      |
| 85                                                                                                         | SOD 130001101R00          | Příplatek k cenám za ztížení vykopávky v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                        | m3  | 32,40  |      |
| 86                                                                                                         | SOD 132201110R00          | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                       | m3  | 64,80  |      |
| 87                                                                                                         | SOD 132201219R00          | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovst, v hornině 3,                                                                                                                                                                  | m3  | 32,40  |      |
| 88                                                                                                         | SOD 162201102R00          | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                                                                              | m3  | 64,80  |      |
| 89                                                                                                         | SOD 162301101R00          | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                                                                             | m3  | 21,60  |      |
| 100                                                                                                        | SOD 174101101R00          | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                     | m3  | 43,20  |      |
| 101                                                                                                        | SOD 175101101RT2          | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                                              | m3  | 9,00   |      |
| 102                                                                                                        | SOD 451572111R00          | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm                                                                                                                                                              | m3  | 4,00   |      |
| 103                                                                                                        | SOD 871211121R00          | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm                                                                                                                                              | m   | 30,00  |      |
| 104                                                                                                        | SOD 286134604R            | trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm                                                                                                                        | m   | 30,00  |      |

|                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 105                                            | SOD 899711122R00                            | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm                                                                                                                                                     | m   | 30,00           |
| Přípočty celkem                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 508 017,20 Kč |
| KERAMICKÝ OBKLAD - ZMĚNA OBKLADOVÉHO MATERIÁLU |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| 106                                            | SOD 781474153                               | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                                                                                   | m2  | -403,84         |
| 107                                            | SOD 59761002                                | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2                                                                                                                                                         | m2  | -464,42         |
| 108                                            | SOD 781674113                               | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm                                                                                                  | m   | -8,80           |
| 109                                            | SOD 59761002                                | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2                                                                                                                                                         | m2  | -2,20           |
| 110                                            | TRÍDA PEVNOSTI POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| 111                                            | SOD 28611165.AR                             | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlíkový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; s = 7,7 mm; SDR 41,0; SN 4 délka 5m                       | kus | -14,00          |
| 112                                            | SOD 28611164.AR                             | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlíkový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 300; de = 315,0 mm; s = 7,7 mm; SDR 41,0; SN 4 délka 2m                       | kus | -1,00           |
| SNÍŽENÍ POČTU DEŠŤOVÝCH SVODŮ                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| 113                                            | SOD 72124211R00                             | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | -4,00           |
| 114                                            | SOD 28611146.AR                             | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlíkový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 délka 1m                       | kus | -2,00           |
| 115                                            | SOD 28611147.AR                             | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlíkový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 délka 2m                       | kus | -2,00           |
| PAROZÁBRANA, POJISTNÁ HYDROIZOLACE             |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| Střecha                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| 116                                            | SOD 713191133                               | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů                                              | m2  | -317,00         |
| 117                                            | SOD 28329274                                | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2                                                                                                                                     | m2  | -369,46         |
| 118                                            | SOD 764518402                               | Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků hranatý, o straně 100 mm                                                                                                                             | m   | -17,500         |
| LEMOVÁNÍ DLAŽBY - ODPOČET KAČÍRKOVÉ LÍŠTY      |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| 119                                            | SOD 712771611                               | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí                                                                                                              | m   | -66,000         |
| 120                                            | SOD 69334030                                | lišta kačírková výška 60-90mm Al                                                                                                                                                                                | m   | -66,000         |
| VODOMĚRNÁ ŠACHTA                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |
| 121                                            | SOD 893225111                               | Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní uzavěry se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a    | m3  | -4,00           |
| 122                                            | SOD 722265117R00                            | Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm                                                    | kus | -1,00           |
| 123                                            | SOD 722268242R00                            | Vodoměrná sestava s kulovým kohoutem a kulovým kohoutem s vypouštěním a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 32-25, včetně dodávky materiálu                                                                      | kus | -1,00           |
| 124                                            | SOD 8001                                    | Připojení na stáv. vodovodní soustavu ve vodoměrné šachtě                                                                                                                                                       | kus | -1,00           |
| Odpočty celkem                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     | -862 243,80 Kč  |
| Cena celkem bez DPH:                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |     | 1 645 773,40 Kč |

TDS

POHL cz, a.s.



POHL a.s. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel.: +420 377 397 756 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

| Změnový list č. 06                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Geotechnické podmínky - dešťová kanalizace                                                                                                               |    |          |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|---------------|
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň                                                                                                             |    |          |    |               |
| Adresa stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981                                                                             |    |          |    |               |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně                                                                                                       |    |          |    |               |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 15.10.2024                                                                                                                                               |    |          |    |               |
| č.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kód položky           | popis                                                                                                                                                    | MJ | množství | JC | Cena celkem   |
| NAVÝŠENÍ VÝMĚR VLIVEM SKUTEČNÉHO STAVU V MÍSTĚ STAVBY - NESOUDRŽNOST ZEMINY                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOD 132201212R00      | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                           | m3 | 280,02   |    |               |
| Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| zapořtených i nesapořtených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopku, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dovozovní prostředek. |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| navýšení výkopů = skutečné množství - množství dle PD                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| úsek koryto řeky - 1.šachty: (1*0,73*10+1,5*2*7,81)-(1*0,73*10+1*2*7,81)                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 7,81          |
| úsek mezi šachtami pod cyklostezkou: (3*4*13,4)-(1,4*4*13,4)                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 85,76         |
| úsek mezi šachtami od oplacení k el.sloupu: (3*3,5*19,63)-(1,4*3,5*19,63)                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 109,93        |
| úsek mezi šachtami od el.sloupu k hraně objektu: (3*3*15,5)-(1,4*3*15,5)                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 74,40         |
| napojení z lapáků střešních splavenin do řadu: (1,5*2)*(2,6+2,8+2,6+2,6)-(1,4*2)*(2,6+2,8+2,6+2,6)                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 2,12          |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOD 130001101R00      | Příplatek k cenám za ztížené výkopky v horninách jakékoliv třídy                                                                                         | m3 | 85,76    |    |               |
| Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| navýšení výkopů = skutečné množství - množství dle PD                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| úsek mezi šachtami pod cyklostezkou: 3*4*13,4-(1,4*4*13,4)                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 85,76         |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 85,76         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOD 174101101R00      | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                      | m3 | 280,02   |    |               |
| Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| navýšení množství výkopu vlivem nesoudržné zeminy: 280,02                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOD 162201102R00      | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                             | m3 | 560,04   |    |               |
| Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| výkopek na mezikládku: 280,02                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| výkopek zpět k zásypu: 280,02                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 560,04        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOD 167151111         | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 280,02   |    |               |
| zemina ke zpětnému zásypu                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| zpětný zásyp celkem: 280,02                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 280,02        |
| BOURÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKOECH                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URS 2024/02 139951121 | Bourání kčl v hloubených výkopkách ze zdiva z betonu prostého strojně                                                                                    | m3 | 64,55    |    |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URS 2024/02 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                      | t  | 154,92   |    |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URS 2024/02 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                         | t  | 2 168,88 |    |               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URS 2024/02 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                             | t  | 154,92   |    |               |
| Připočty celkem                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 620 212,60 Kč |
| KUBATURA VÝKOPOVÝCH PRACÍ                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOD 132201212R00      | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                           | m3 | -64,55   |    |               |
| stávající betonové a železobetonové základy a patky v trase výkopu                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOD 130001101R00      | Příplatek k cenám za ztížené výkopky v horninách jakékoliv třídy                                                                                         | m3 | -64,55   |    |               |
| stávající betonové a železobetonové základy a patky v trase výkopu                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOD 132201219R00      | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za leplivost, v hornině 3,                                                                                | m3 | -64,55   |    |               |
| stávající betonové a železobetonové základy a patky v trase výkopu                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOD 162201102R00      | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                             | m3 | -64,55   |    |               |
| stávající betonové a železobetonové základy a patky v trase výkopu                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    |               |
| Odpočty celkem                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | -48 577,70 Kč |
| Cena celkem bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                          |    |          |    | 571 634,90 Kč |

TDS

POHL - - - -



POHL, a.s. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel.: +420 377 387 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

| Změnový list č. 07               |                             |                                                                                                                                                                                                                           | Komunikace                                                                   |                      |    |                 |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------|
| Název akce:                      |                             |                                                                                                                                                                                                                           | Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň                                 |                      |    |                 |
| Adresa stavby:                   |                             |                                                                                                                                                                                                                           | pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981 |                      |    |                 |
| Investor:                        |                             |                                                                                                                                                                                                                           | Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně                           |                      |    |                 |
| Datum:                           |                             |                                                                                                                                                                                                                           | 15.10.2024                                                                   |                      |    |                 |
| č.                               | kód položky                 | popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ                                                                           | množství             | JC | Cena celkem     |
| Obrubník                         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                      |    |                 |
| 1                                | SOD 916231213               | Osazení chodníkovým obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                            | m                                                                            | 210,00               |    |                 |
| 2                                | URS 2024/02 59217037        | obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní                                                                                                                                                                           | m                                                                            | 214,20               |    |                 |
| 3                                | SOD 916231213               | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                             | m                                                                            | 301,50               |    |                 |
| 4                                | SOD 59217017                | obrubník betonový silniční 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                 | m                                                                            | 307,53               |    |                 |
| 5                                | URS 2024/02 637121112       | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm                                                                                                                                            | m2                                                                           | 35,59                |    |                 |
|                                  |                             | kolem objektu                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | 30,79                |    |                 |
|                                  |                             | kolem skladu                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 4,80                 |    |                 |
| 6                                | URS 2024/02 631311125       | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                                                             | m3                                                                           | 4,80                 |    |                 |
|                                  |                             | podél hřiště                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 4,80                 |    |                 |
| 7                                | SOD 998225111               | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                 | t                                                                            | 43,75                |    |                 |
| Spáry cyklo stezka               |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                      |    |                 |
| 8                                | URS 2024/02 919124121       | Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplavkou                                                                                                                                   | m                                                                            | 10,00                |    |                 |
| 9                                | URS 2024/02 919735112       | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                   | m                                                                            | 10,00                |    |                 |
| Komunikace pozemní změna skladby |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                      |    |                 |
| 10                               | URS 2024/02 213141111       | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m                                                                          | m2                                                                           | 1 920,00             |    |                 |
| 11                               | URS 2024/02 GMT.0025918.URS | Tkaná polypropylenová geotextilie černá – Geomatrix TST 80/80W - pevnost 80/80 kN/m - 5,2x100 m [520 m²]                                                                                                                  | m2                                                                           | 2 207,00             |    |                 |
| 12                               | URS 2024/02 564931412       | Podklad z asfaltového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 100 mm                                                                                                                                                              | m2                                                                           | 3 840,00             |    |                 |
| 13                               | URS 2024/02 567132114.R     | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm                                                                                         | m2                                                                           | 1 720,00             |    |                 |
| 14                               | NP                          | Odvodnění pláně drenáží šterkovou v rýze 300/300 mm s vložením flexibilního drenážního potrubí DN 100 mm, zaústění do přípojek uličních vpustí, D+M včetně zemních prací, včetně spádování pláně                          | m                                                                            | 368,00               |    |                 |
| 15                               | NP                          | Zajištění objektu skladu sportovních potřeb před provedením zemních prací komunikací postupným podezděním po záběrech                                                                                                     | m                                                                            | 12,50                |    |                 |
| 16                               | NP                          | Rozebrání a zpětná montáž oplocení 3D panely svařované podhrabové desky sloupky (oplocení u hřiště 1, oplocení do ulice Luční, oplocení u cyklo stezky                                                                    | m                                                                            | 48,50                |    |                 |
| 17                               | NP                          | Rozebrání s zpětná montáž AL zábradlí včetně sítí u hřiště 2                                                                                                                                                              | m                                                                            | 110,00               |    |                 |
| 18                               | NP                          | Demontáž a zpětná montáž střídaček hřiště 1 a 2                                                                                                                                                                           | kus                                                                          | 4,00                 |    |                 |
| 19                               | SOD 998225111               | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                 | t                                                                            | 320,00               |    |                 |
| 20                               | URS 2024/02/R 181913112.R   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhuštěním ručně - drenáže                                                                                                                                       | m2                                                                           | 384,00               |    |                 |
| 21                               | URS 2024/02 181951114       | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně                                                                                                                                           | m2                                                                           | 3 840,00             |    |                 |
| 22                               | SOD 113107323               | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2                                                                           | 1 920,00             |    |                 |
| 23                               | SOD 113107242               | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                | m2                                                                           | 1 920,00             |    |                 |
| Přesun sutě                      |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                      |    |                 |
| 24                               | SOD 997013501               | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                              | t                                                                            | 1 444,60             |    |                 |
| 25                               | SOD 997013509               | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                            | t                                                                            | 20 224,40            |    |                 |
| 26                               | SOD 997013873               | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                 | t                                                                            | 1 444,60             |    |                 |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | Přípočty celkem      |    | 3 327 109,60 Kč |
| Obrubník                         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                      |    |                 |
| 27                               | SOD 916131213               | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                             | m                                                                            | -150,00              |    |                 |
| 28                               | SOD 59217031                | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                 | m                                                                            | -153,00              |    |                 |
| 29                               | SOD 916131213               | Osazení chodníkovým obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                            | m                                                                            | -200,00              |    |                 |
| 30                               | SOD 59217017                | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                               | m                                                                            | -214,00              |    |                 |
| Komunikace pozemní změna skladby |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                      |    |                 |
| 31                               | SOD 561041121               | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5        | m2                                                                           | -1 720,00            |    |                 |
| 32                               | SOD 58521113                | cement portlandský CEM I 52,5MPa                                                                                                                                                                                          | t                                                                            | -15,48               |    |                 |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | Odpočty celkem       |    | -395 123,50 Kč  |
|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | Cena celkem bez DPH: |    | 2 931 986,10 Kč |



POHL a.s. • Domažlicka 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel: +420 377 387 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

| Změnový list č. 08   |                                                                              | Retenční nádrž                                                                                                                                         |     |          |    |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----------------|
| Název akce:          | Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň                                 |                                                                                                                                                        |     |          |    |                |
| Adresa stavby:       | pozemky parc. Č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981 |                                                                                                                                                        |     |          |    |                |
| Investor:            | Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně                           |                                                                                                                                                        |     |          |    |                |
| Datum:               | 15.10.2024                                                                   |                                                                                                                                                        |     |          |    |                |
| č.                   | kód položky                                                                  | popis                                                                                                                                                  | MJ  | množství | JC | Cena celkem    |
| 1                    | URS 2024/02 938902123                                                        | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči                                                                                                  | m2  | 152,570  |    |                |
| 2                    | URS 2024/02 985131311                                                        | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči                                                                            | m2  | 152,57   |    |                |
| 3                    | URS 2024/02 985132311                                                        | Očištění ploch líc kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči                                                                                 | m2  | 152,57   |    |                |
| 4                    | URS 2024/02 985112113                                                        | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm                                                                                          | m2  | 152,57   |    |                |
| 5                    | URS 2024/02 985121222                                                        | Tryskání degradovaného betonu líc kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů                                                            | m2  | 152,57   |    |                |
|                      | NP                                                                           | Ošetření případné odhalené výztuže + pasivace                                                                                                          | m2  | 5,00     |    |                |
| 6                    | URS 2024/02 985311111.BSF                                                    | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl do 10 mm                                                                           | m2  | 152,57   |    |                |
| 7                    | URS 2024/02 985311113.BSF                                                    | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 20 do 30 mm                                                                   | m2  | 12,00    |    |                |
| 8                    | URS 2024/02 985311110R                                                       | Provedení faionů sanačními maltami na cementové bázi ručně                                                                                             | m   | 44,20    |    |                |
| 9                    | URS 2024/02 985312114                                                        | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm                                                                                                    | m2  | 97,10    |    |                |
| 10                   | URS 2024/02 985312134                                                        | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm                                                                                    | m2  | 55,90    |    |                |
| 11                   | SOD 949101111                                                                | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                     | m2  | 152,57   |    |                |
| Přípočty celkem      |                                                                              |                                                                                                                                                        |     |          |    | 710 679,80 Kč  |
|                      |                                                                              | Jímka                                                                                                                                                  |     |          |    |                |
| 12                   | SOD 382122134.R                                                              | Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m                                   | kus | -1,00    |    |                |
| 13                   | SOD 59226300.R                                                               | Prefabrikovaná jímka akumulární na dešťovou vodu 10x3x3m                                                                                               | kus | -1,00    |    |                |
|                      |                                                                              | Zemní práce                                                                                                                                            |     |          |    |                |
| 14                   | SOD 131251104                                                                | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3  | -301,13  |    |                |
|                      |                                                                              | "jímka" (121+44)/2*3,65                                                                                                                                |     | -301,125 |    |                |
| 15                   | SOD 171151112                                                                | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých                | m3  | -48,369  |    |                |
|                      |                                                                              | "násyp jímka" 0,4*15,04*8,04                                                                                                                           |     | -48,37   |    |                |
| 16                   | SOD 174151101                                                                | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích         | m3  | -207,13  |    |                |
|                      |                                                                              | "výkop jímka " 301,125                                                                                                                                 |     | 301,13   |    |                |
|                      |                                                                              | "jímka" -9,4*10                                                                                                                                        |     | -94,00   |    |                |
| 17                   | SOD 181951112                                                                | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                          | m2  | -44,00   |    |                |
|                      |                                                                              | "jímka" 11*4                                                                                                                                           |     | -44,00   |    |                |
|                      |                                                                              | Zakládání                                                                                                                                              |     |          |    |                |
| 18                   | SOD 271542211                                                                | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrté netříděné                                                               | m3  | -4,40    |    |                |
|                      |                                                                              | "jímka" 0,1*11*4                                                                                                                                       |     | -4,400   |    |                |
| 19                   | SOD 273321411                                                                | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25                                                | m3  | -6,60    |    |                |
|                      |                                                                              | "jímka" 0,15*11*4                                                                                                                                      |     | -6,60    |    |                |
| 20                   | SOD 273362021                                                                | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                             | t   | -0,16    |    |                |
|                      |                                                                              | "jímka, karí 150/150/6" 11*4*3,033*1,2/1000                                                                                                            |     | -0,16    |    |                |
| Odpočty celkem       |                                                                              |                                                                                                                                                        |     |          |    | -830 168,50 Kč |
| Cena celkem bez DPH: |                                                                              |                                                                                                                                                        |     |          |    | -119 488,70 Kč |

TDS

POHL cz, a.s.



POHL a.s. • Domazlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel.: +420 377 387 758 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

| Změnový list č. 09   |                       | ZTI - sprchové výtokové armatury                                                                                                   |     |          |    |               |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|---------------|
| Název akce:          |                       | Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň                                                                                       |     |          |    |               |
| Adresa stavby:       |                       | pozemky parc. č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981                                                       |     |          |    |               |
| Investor:            |                       | Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně                                                                                 |     |          |    |               |
| Datum:               |                       | 15.10.2024                                                                                                                         |     |          |    |               |
| č.                   | kód položky           | popis                                                                                                                              | MJ  | množství | JC | Cena celkem   |
| 1                    | URS 2024/02 725841352 | Baterie sprchová automatická pro tepelně upravovanou vodu                                                                          | kus | 20,00    |    |               |
| 2                    | NP                    | Termostatický směšovací ventil průtok 56l/min                                                                                      | kus | 2,00     |    |               |
| 3                    | NP                    | Termostatický směšovací ventil průtok 36l/min                                                                                      | kus | 4,00     |    |               |
| 4                    | SOD 721001            | HZS Zednické přípomoci                                                                                                             | hod | 8,50     |    |               |
| 5                    | SOD 722172311R00      | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | bm  | 22,00    |    |               |
| 6                    | SOD 722181212RT7      | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm                                | bm  | 22,00    |    |               |
| 7                    | NP                    | Montáž podomítkového tlačného ventilu pro sprchu                                                                                   | kus | 20,00    |    |               |
| 8                    | NP                    | Montáž termostatického směšovacího ventilu                                                                                         | kus | 6,00     |    |               |
| Přípochty celkem     |                       |                                                                                                                                    |     |          |    | 187 782,60 Kč |
| 9                    | SOD 725845111R00      | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu                                  | kus | -18,00   |    |               |
| 10                   | SOD 725849302R00      | Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy                                                                             | kus | -18,00   |    |               |
| 11                   | SOD 55144162RC        | Sprchová sada - sprcha, hadice dl. 125cm, posuvný držák s tyčí, 3-funkční ruční sprcha d 100 mm                                    | kus | -18,000  |    |               |
| Odpočty celkem       |                       |                                                                                                                                    |     |          |    | -82 048,70 Kč |
| Cena celkem bez DPH: |                       |                                                                                                                                    |     |          |    | 105 733,90 Kč |



POHL cz, a.s. • Domažlická 168 • 318 00 Plzeň • Česká republika  
Tel.: +420 377 367 756 • E-mail: plzen@pohl.cz • www.pohl.cz

| Změnový list č. 10    |                      | Elektroinstalace, ovládání světel a napojení buněk                                       |     |          |    |               |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|---------------|
| Název akce:           |                      | Rekonstrukce zázemí šaten Luční ulice, Plzeň                                             |     |          |    |               |
| Adresa stavby:        |                      | pozemky parc. Č. 12215/11, 12215/2, 12215/6 a 1221/4 vše v k.ú. Plzeň 721981             |     |          |    |               |
| Investor:             |                      | Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně                                       |     |          |    |               |
| Datum:                |                      | 15.10.2024                                                                               |     |          |    |               |
| č.                    | kód položky          | popis                                                                                    | MI  | množství | JC | Cena celkem   |
| Ovládání světel       |                      |                                                                                          |     |          |    |               |
| 1                     | NP                   | pohybový spínač s doběhem (Niloe step) - alternativa                                     | kus | 28,00    |    |               |
| 2                     | NP                   | vypínač č. 6                                                                             | kus | 4,00     |    |               |
| 3                     | NP                   | vypínač č. 1                                                                             | kus | 4,00     |    |               |
| 4                     | NP                   | krabice KU 68                                                                            | kus | 32,00    |    |               |
| 5                     | NP                   | stavební přípomoc - drážkování                                                           | kus | 32,00    |    |               |
| 6                     | NP                   | montáž                                                                                   | kpl | 1,00     |    |               |
| Napájení buněk údržba |                      |                                                                                          |     |          |    |               |
| 7                     | URS 2024/02 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup> | m   | 42,00    |    |               |
| 8                     | NP                   | kopoflex 50                                                                              | kus | 8,00     |    |               |
| 9                     | NP                   | jištění v rozvaděči RM01                                                                 | kus | 1,00     |    |               |
| 10                    | NP                   | připojení buněk                                                                          | kpl | 1,00     |    |               |
| 11                    | NP                   | montáž                                                                                   | kpl | 1,00     |    |               |
| Přípočty celkem       |                      |                                                                                          |     |          |    | 104 661,00 Kč |
| Ovládání světel       |                      |                                                                                          |     |          |    |               |
| 12                    | SOD 345355501        | Prostorový spínač                                                                        | kus | -70,00   |    |               |
| Odpočty celkem        |                      |                                                                                          |     |          |    | -72 323,30 Kč |
| Cena celkem bez DPH:  |                      |                                                                                          |     |          |    | 32 337,70 Kč  |

TDS

POHL cz, a.s.