



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti Koordinátora BOZP

Uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Objednatel:

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

se sídlem: Kostelní 129, 348 15 Planá

IČ: 48326437

Jednající osoba: Mgr. Josef Mára, ředitel školy

E-mail: mara@sszplana.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 10737401/0100 (dále jen „Objednatel“)

2. Dodavatel - koordinátor BOZP:

Dodavatel:

SEBEP s.r.o.

se sídlem: Částkova 74, 326 00 Plzeň

IČ: 29101328

DIČ: CZ29101328

Zastoupený: Petrem Šedivým, jednatelem

E-mail: petr@sebep.cz

Bankovní spojení: GE Money

Číslo účtu: 198116411/0600

Číslo oprávnění: SGS/004/KOO/2021

(dále „Koordinátor“)

I. Preambule - popis změny:

Na základě skutečnosti, že původní Smlouva o výkonu koordinátora BOZP byla uzavřena na základě cenové nabídky, která byla předložena a kalkulována před samotným zahájením stavebních prací (a výběrem vítězného dodavatele) byla smluvní cena kalkulována s předpokladem, že bude služba poskytována a stavba realizována 18 měsíců s předpokládanou intenzitou realizace KD 1x týdně až 1x14 dní. Na základě skutečnosti, že po výběru dodavatele vyplynulo ze smluvních podmínek, že realizace stavby proběhne během kratší doby realizace (14 měsíců), poskytování služby výkonu koordinátora BOZP na základě původní smlouvy je zkráceno na 14 měsíců, přičemž i klesá úměrně předpokládaný počet KD a dalších režijních nákladů spojených s realizací zakázky. Současně realizace předmětné zakázky prokázala, že je dostačující intenzita realizace KD nikoli 1x týdně až 1x14 dní, ale čistě v intervalu 1x14 dní.

Na základě této změny se obě smluvní strany proto dohodly na úpravě původní Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP a na úměrném snížení smluvní ceny uvedené v článku VI., bodě 1 původní smlouvy na výkon koordinátora BOZP, a to v úměrném poměru odpovídajícímu zkrácení doby



výkonu koordinátora BOZP – tedy v poměru 14/18. Současně na základě snížené intenzity realizovaných KD následně i na snížení smluvní ceny koeficientem 0,85. Na základě této změny se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění znění smluvního článku VI. následujícím způsobem:

Původní znění:

Článek VI.

~~Cena, způsob placení, smluvní pokuty~~

~~Celková maximální cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí 190.000,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 39.900,- Kč, celková maximální cena s DPH činí 229.900,- Kč. V uvedených smluvních cenách koordinátora BOZP jsou obsaženy veškeré náklady koordinátora BOZP spojené s jeho činností dle této smlouvy.~~

Nové znění:

Článek VI.

Cena, způsob placení, smluvní pokuty

Celková maximální cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí 125.611,- Kč bez DPH, DPH (21%) činí 26.378,44 Kč, celková maximální cena s DPH činí 151.989,44,- Kč. V uvedených smluvních cenách koordinátora BOZP jsou obsaženy veškeré náklady koordinátora BOZP spojené s jeho činností dle této smlouvy.

II. Ostatní

2.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvě o výkonu činnosti Koordinátora BOZP ze dne 11. 4. 2024 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné podobě a stvrzen podpisy oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3. 2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků.

3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plané dne 25. 9. 2024

V Plané dne 25. 9. 2024

Mgr. Josef Mára, ředitel

Petr Šedivý, jednatel

.....
Podpis Objednatele

.....
Podpis Koordinátora BOZP