


ZMĚNOVÝ LIST 2024		číslo ZL: 1	
Objednatel:	Hlavní město Praha, TRADE CENTRE PRAHA a.s.		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	17.09.2024		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: 1. Dodatečná realizace podpůrného plechu pod parozábranu. 2. Bourání stávající části atiky.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Počet připojených listů specifikací: 11		Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 1 161 902,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 1 161 902,17 Kč		Návrh termínu pro prodloužení díla: 0 dnů	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS: 	Podpis ADGP: 	Podpis zhotovitele: 	Podpis objednatele: 
Datum: 18.9.2024	Datum: 18.09.2024	Datum: 18.9.2024	Datum: 18.9.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240520-6
Stavba: Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu
Hloubětín - ZL-1

KSO:
Místo: Hloubětínská 80/32

CC-CZ:
Datum: 17.09.2024

Zadavatel:
TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2

IČ: 00409316
DIČ: CZ00409316

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 161 902,17

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 161 902,17	243 999,46
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 405 901,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 18.9.2024 Razítko Datum a podpis: 18.09.2024 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20240520-6

Stavba:

Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu
Hloubětín - ZL-1

Místo:

Hloubětínská 80/32

Datum:

17.09.2024

Zadavatel:

TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, 120 00

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 161 902,17	1 405 901,63
20240520-6	Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín - ZL-1	965 668,24	1 168 458,57
20240520-6	Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín	196 233,93	237 443,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín - ZL-1

KSO:

Místo: Hloubětínská 80/32

CC-CZ:

Datum: 17.09.2024

Zadavatel:

TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS Stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

965 668,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	965 668,24	21,00%	202 790,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 168 458,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín - ZL-1**

Místo:	Hloubětínská 80/32	Datum:	17.09.2024
Zadavatel:	TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2	Projektant:	
Zhotovitel:	KVS Stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	965 668,24
HSV - Práce a dodávky HSV	894 340,24
4 - Vodorovné konstrukce	894 340,24
PSV - Práce a dodávky PSV	20 328,00
764 - Konstrukce klempířské	20 328,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	36 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín - ZL-1

Místo: Hloubětínská 80/32

Datum: 17.09.2024

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2

Projektant:

Zhotovitel: KVS Stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

965 668,24

D HSV Práce a dodávky HSV 894 340,24

D 4 Vodorovné konstrukce 894 340,24

1	K	444171113	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m	m2	1 601,126	210,00	336 236,46
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m

VV Tabulový plech pozinkovaný

VV S04N

VV 1037,902

1 037,902

VV S02N

VV 563,224

563,224

VV Součet

1 601,126

2	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou	m2	1 761,238	310,00	545 983,78
---	---	----------	--	----	-----------	--------	------------

PP tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou

VV Tabulový plech pozinkovaný

VV S04N

VV 1037,902*1,1

1 141,692

VV S02N

VV 563,224*1,1

619,546

VV Součet

1 761,238

3	M	30937831	šroub samovrtný se zapuštěnou hlavou TEX DIN 7504-P 6,3x25mm	100 kus	60,000	202,00	12 120,00
---	---	----------	--	---------	--------	--------	-----------

PP šroub samovrtný se zapuštěnou hlavou TEX DIN 7504-P 6,3x25mm

D PSV Práce a dodávky PSV 20 328,00

D 764 Konstrukce klempířské 20 328,00

4	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,700	2 640,00	20 328,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 000,00

5	K	AJ4131	Autojeřáb	hod	1,000	36 000,00	36 000,00
---	---	--------	-----------	-----	-------	-----------	-----------

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

6	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu
Hloubětín - ZL-1

Objekt:

20240520-6 - Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín

KSO:

Místo: Hloubětínská 80/32

CC-CZ:

Datum: 17.09.2024

Zadavatel:

TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 233,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 233,93	21,00%	41 209,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 443,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu
Hloubětín - ZL-1

Objekt: 20240520-6 - Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín

Místo: Hloubětínská 80/32 Datum: 17.09.2024

Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2 Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	196 233,93
HSV - Práce a dodávky HSV	183 747,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 400,00
997 - Přesun sutě	123 347,83
PSV - Práce a dodávky PSV	12 486,10
713 - Izolace tepelné	12 486,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu
Hloubětín - ZL-1

Objekt: 20240520-6 - Rekonstrukce střech - Komplex budov plaveckého a sportovního areálu Hloubětín

Místo: Hloubětínská 80/32 Datum: 17.09.2024
Zadavatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 196 233,93

D HSV Práce a dodávky HSV 183 747,83

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 400,00

1	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	12,080	5 000,00	60 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2						
VV	Bazén - bourání betonu na atikách						
VV	sever						
VV	((44,70+7,5)*2*0,36)*0,18				6,765		
VV	střed						
VV	((44,70+7,9)*2*0,36)*0,07				2,651		
VV	jih						
VV	((44,70+8,15)*2*0,36)*0,07				2,664		
VV	Součet				12,080		

D 997 Přesun sutě 123 347,83

2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	30,152	1 200,00	36 182,40
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,152	280,00	8 442,56
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	633,192	11,00	6 965,11
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
----	--	--	--	--	--	--	--

P Poznámka k položce:
30,152*21 'Přepočtené koeficientem množství

5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,576	2 030,00	53 949,28
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
----	---	--	--	--	--	--	--

6	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,576	4 980,00	17 808,48
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 12 486,10

D 713 Izolace tepelné 12 486,10

7	K	713140862	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	113,510	30,00	3 405,30
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm

6	K	713190815	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tl do 50 mm	m2	113,510	80,00	9 080,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože perlitové průměrné tloušťky do 50 mm